                                                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOTYCZY: PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO SOKRATES w WARSZAWIE przy ul. SMYCZKOWEJ 9
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  układu zasilania umożliwiającego poprawne, zgodne z aktualnymi przepisami zasilanie obiektu oraz wykonanie układu zasilania  urządzeń ochrony przeciwpożarowej, w tym Głównego Pożarowego Wyłącznika Prądu.
na podstawie Projektu Wykonawczego  Aktualizacji Projektu Budowalnego i Wykonawczego Przebudowy Instalacji Elektrycznych w budynku Uniwersytetu Warszawskiego „SOKRATES” Warszawa, ul. Smyczkowa 9zgodne z aktualnymi przepisami zasilanie obiektu ( aktualizacja – stan na III kwartał 2021r. ).
II. Zakres prac
ROBOTY DEMONTAŻOWE
1. Demontaż kabli zasilających rozdzielnicę R-21, R-22, TR-R i RB oraz istniejące kable zasilania tzw. rozdzielnic piętrowych i innych ujętych w projekcie rozdzielnic administracyjnych.
2. Demontaż istniejących tras kablowych w postaci konsolek kablowych.
3. Demontaż rozdzielnic R-21 i R-22
Podczas prac demontażowych Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy ze służbami konserwacyjnymi obiektu, inspektorem nadzoru robót elektrycznych i  projektantem.
ROBOTY MONTAŻOWE
Organizacja prac montażowo-instalacyjnych musi zapewnić możliwie szybki i nie powodujący nadmiernej uciążliwości dla użytkowników przebieg prac objętych projektem, ale także zapewnić skrócone do minimum okresy bez zasilania. 
1. Wykonanie tras kablowych.
2. Ułożenie nowych linii zasilających i pozostawienie tymczasowo bez podłączenia.
3. [bookmark: _GoBack]Wykonanie montażu przycisków PPOŻ i ułożenie linii sterowniczych do R22 oraz między R22 i R21
4. Montaż wyłączników mocy w sekcjach rozdzielnicy nN stacji transformatorowej wg danych podanych na rys. E-01.
5. Montaż układu zasilania i sterownia wyłączaniem na cele ochrony przeciwpożarowej (wg danych na rys. E-01).
6. Prefabrykacja i montaż rozdzielnicy RPP.
7. Montaż nowych rozdzielnic R-21 i R-22 z jednoczesnym podłączeniem wszystkich ułożonych wcześniej linii wzl.
8. Włączenie linii zasilania rozdzielnic R-21 i R-22 do rozdzielnicy głównej w ST 2122 przy wyłączonej z ruchu rozdzielnicy głównej nN – cz. użytkownika.
9. Wykonanie kompletu prac związanych z uziemieniami połączeniami wyrównawczymi.
10. Uruchomienie systemu, wykonanie prób funkcjonalnych i pomiarów kontrolnych.
11. Niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia formalności w Innogy Stoen Operator sp. z o.o. ( np. wyłączenia zasilania i/lub inne ) po stronie i na koszt Wykonawcy.
12. Wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów i odpadów budowlanych.
13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
WYKONANIE TRAS KABLOWYCH
1. Przy układaniu nowych  tras kablowych zachować odległości pomiędzy trasami innych systemów i instalacji.
2. Przy układaniu tras kablowych o odporności ogniowej układać je zawsze nad trasami standardowymi.
3. Wykonanie przepustów kablowych przez stropy i ściany.
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZEPIĘCIOWA
1. Zachowanie ochrony przeciwporażeniowej – izolacje kabli i przewodów, osłony, obudowy.
2. Zastosowanie dwustopniowej ochrony przepięciowej.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1. Wykonanie Głównego Pożarowego  Wyłącznika Prądu ( jeden przycisk w recepcji, drugi w przedsionku ).
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1. Zaprawianie bruzd, tynkowanie i malowanie powierzchni po wykonaniu tras kablowych.
2. Prace porządkowe.
ROBOTY KONTROLNO POMIAROWE
Pracownicy:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób związanych z wykonywaniem takich robót



