UMOWA Nr DZP-362-61/2020"

Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, zwanym dale;
~Zamawiajgcym”, posiadajgcym NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowanym przez:

a

BBGK Architekci Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (00-391) przy al. 3 maja 2/11, bedaca ptatnikiem
VAT, posiadajgcym , zwang dalej ,Projektantem”, dziatajgcym . na podstawie wpisu do Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem ... stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

reprezentowang przez:

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr DZP-361-61/2020,
prowadzonego w trybie zamoéwienia z wolnej reki — art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, zwanej dalej ,Ustawg”, na wykonanie szczegotowego opracowania pracy konkursowej
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji Fazy A oraz na wykonanie projektu
koncepcyjnego i projektu zagospodarowania terenu Fazy B inwestycji pn. ,Budowa budynku naukowo-
dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” (Faza A inwestycji realizowana w ramach Programu
Wieloletniego pn. ,Uniwersytet Warszawski 2016-2025") zgodnie z 'zasadami zrownowazonego
budownictwa umozliwiajgcymi przeprowadzenie procesu projektowania i bludowy. |

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci, zwana dalej ,Umowg”:

§ 1. Definicje
llekro¢ w Umowie jest mowa o:

1) BIM - model cyfrowy budynku zawierajgcy wszystkie informacje (techniczne, geometryczne,

kosztowe) potrzebne na etapie projektowania, realizacji, oraz eksploatacji obiektu budowlanego,
2) ,,dniu” illub ,,dniach’ - nalezy przez to rozumie¢ dzien lub dni kalendarzowe,
3) Dokumentacji — nalezy przez to rozumiec:

dla Etapu inwestyciji A i Etapu inwestycji B: Wielobranzowy projekt koncepcyjny,

dla Etapu inwestycji A: Projekt budowlany wraz projektem zagospodarowania terenu wraz z

projektami przylaczy mediéw w formie wymaganej do uzgodnienia, Projekt wykonawczy, projekt
wnetrz, ksigzke pomieszczen, scenariusz pozarowy, komputerowg symulacje pozarowg CFD oraz
matryce sterowan zgodng ze scenariuszem pozarowym, instrukcje pozarowg, instrukcje
eksploatacji, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét bucliowlanych, Przedmiar robot,



4)

5)

6)

9)

Kosztorys inwestorski, Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projektowang
charakterystyke energetyczng, projekty usuniecia kolizji, oraz wszelkie inne dokumenty,

opracowania i uzgodnienia wymagane w poszczegdlnych etapach umowy,

dla Etapu inwestycii B: Projekt zagospodarowania terenu (PZT) na potrzeby uzyskania pozwolenia

na budowe Etapu A i/lub Etapu B.

Etapach inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ Fazy inwestycji z Koncepcji konkursowej ktére
odpowiadajg podziatowi Inwestycji na dwa obiekty budowlane tak jak opisane w otrzymanej decyzji
o Lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01.07.2019 r. Etap A zlokalizowany jest na dziatce
nr 35 obrebu 50401. Etap B zlokalizowany jest na fragmencie dziatki nr 8 obrebu 50401. Dokfadny
zakres obszaréw obydwu Etapow jest okreslony na zatgczniku nr 6 go niniejszej umowy — planie

sytuacyjnym.
Etapach prac — nalezy przez to rozumie¢ opracowania Dokumentacji'i inne ustugi opisane w § 5.

Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ Etap inwestycji A i Etap inwestycji B inwestycji pn. ,Budowa
budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”, (Etap inwestycji A realizowany w
ramach ' Programu Wieloletniego pn. ,Uniwersytet Warszawski 2016-2025"), na podstawie

Dokumentaciji, !

Koncepcji konkursowej - nalezy przez to rozumie¢ koncepcje Etapu inwestycji A Etapu inwestycji

B, wybrang w konkursie, ktéra jest podstawg dalszych prac projektowych,

Kosztorysie inwestorskim — nalezy przez to rozumie¢ opracowanie wykonane zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z drlmia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pdzn. zm.) oraz wymaganiami Umowy.
Projektant uwzgledni stawki dla wojewodztwa Mazowieckiego z kwartatu poprzedzajgcego date
sporzgdzenia Kosztorysu inwestorskiego. Przediozony w ramach umowy Kosztorys stanowi dla
Zamawiajgcego podstawe do okreslenia wartosci zéméwienia procedury ' przetargowej na

wytonienie Generalnego Wykonawcy.

Obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ budynek realizowany w ramach Etapu i‘nwestycji A oraz

wszystkie elementy zagospodarowania terenu wskazane w Dokumentaciji,

'10) Prawie budowlanym - nlaleiy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6zn. zm.) , wraz z ustawg z dnia 13 quego 2020r. o

zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 471),

11) Wielobranzowym projekcie koncepcyjnym - nalezy przez to rozumie¢ uszczegotowienie

koncepcji wybranej w konkursie, poprzez wykonanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego
(WPK), ktory jest podstawg dalszych prac projektowych, wykonanym zgodnie z § 6 oraz § 7
Umowy. Zawiera koncepcje zagospodarowania Terenu obydwu Etapow inwestycji (A i B) w



wymiarze pozwalajgcym na opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu niezbednego do

pozyskania Pozwolenia na budowe dla Etapu inwestycji A,

12) Projekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany wykonany zgodny i w
zakresie wynikajgcym z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (oraz wymaganiami
Umowy, sktadajacy sie z trzech czesci: czes¢ | - projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

czesc¢ |l - projektu architektoniczno-budowlanego; czesé Il - projektu technicznego,

13) Projekcie wykonawczym — nalezy przez to rozumie¢ opracowanie wykonane zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129, z pdzn. zm.) okre$lajgcymi

zakres i forme projektu wykonawczego oraz wymaganiami Umowy,

14) Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ wykonawce, ktéry wykona kompletng dokumentacije
niezbedng do uruchomienia postepowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane (w tym
kosztorysy inwestorskie, przedmiary robét i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych) i realizacji Etapu inwestycji A (w szczeg6lnosci wielobranzowe projekty: koncepcyjny,
budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami przytgczy medidéw, projekt
wykonawczy) oraz petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji, w wyniku czego

zawarta z nim zostata Umowa,

15) Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie wykonane zgodnie
z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego okre$lajgcymi zakres i forme

przedmiaru oraz wymaganiami Umowy,

16) Przedmiocie Umowy — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace, czynnoéci prawne i obowigzki

natozone Umowg na Projektanta,

17) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — nalezy przez to rozumie¢
opracowanie wykonane zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
okreslajgcymi zakres i forme specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

wymaganiami Umowy,
18) Stronach — nalezy przez to rozumiec¢ fgcznie Zamawiajgcego i Projektanta,

19) Twérey / Twoérca — nalezy przez to rozumiec¢ autora / autoréw, ktéry uczestniczy w sposoéb tworczy

w opracowaniu Dokumentaciji,

20) Ustawie - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 2019r., poz. 1843, z p6zn. zm.),



21) Warunki techniczne (WT) — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
’ ]
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z p6zn. zm.),

22) Wymagania dotyczace Standardu Wykonania Modelu BIM (zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do
Umowy) — dokument, ktéry okresla wymagania Zamawliajacego, zawierajgcy standardy i procesy
jakie powinny zostac¢ przyjete przez Projektanta. Definiuje wymogi jakie powinny zostac spetnione
w zakresie umiejetnosci zespotu, zasobdw sprzetowych, w zakresie oprogramowania i ludzkich oraz

poziom realizacji modelu i detali,

Skréty i terminy:

e BIM -Building Information Modelling — proces projektowania, budbwy, utrzymania

budynkoéw i obiektéw infrastruktury oraz zarzadzanie informacjg o obiektach:

e Dokumenty —zawierajg informacje dotyczgce projektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji
projektu budowlanego nieograniczajace sie do korespondenciji, rysunkéw, harmonogramoéw,

obliczen oraz arkuszy kalkulacyjnych.
e Rysunki — graficzne dane 2D przedstawiajace caty projekt, czesci lub elementy projektu.
| ;

e Wymagania dotyczace Standardu Wykonania Modelu BIM (EIR — Employer’é Information
Requirements) — zalacznik nr 9 do Umowy - dokument, ktory okresla’ wymagania
Zamawiajgcego, zawierajgcy standafdy i procesy jakie 'powinny zostaC przyjete przez
Projektanta. Definiuje wymogi jakie powinny zosta¢ spetnione w zakresie umiejetnosci zespotu,
zasobow sprzetowych, w zakresie oprogramowanial i ludzkich oraz poziom realizacji modelu i

detali.

23) Wytyczne funkcjonalno-uzytkowe lub WFU — nalezy przez to rozumie¢ informacje dotyczace
Inwestycji i sposobu jej wykonywania przedstawione w ,Regulaminie dwuetapowego, studialno-
realizacyjnego  konkursu  architektoniczno—urbanistycznego na opracowani'é koncepcji
architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fa'lzy B inwestycji pn. ,Budowa
budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4" (Faza A inwestylcji realizowana w
ramach Programu Wieloletniego pn. ,Uniwersytet Warszawski 2016-2025")". WFU uzupetniony o

dodatkowe informacje przez Zamawiajgcego, stanowi zatgcznik do OPZ,

24) Zakresie opracowania — nalezy przez to rozumie¢ dziatke ewidencyjng nr 35, obreb 5-04-01 w

WarszaWie oraz cze$¢ dziatki ewidencyjnej nr 8, obreb 5-04-01 w Warszawie,
|
25) Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ Uniwersytet Warszawski.
§ 2. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Projektant zobowiézuje sie do wykonania Dokumentacji oraz petnienia
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Etapu inwestycj'i A, na zasadach i warunkach okreslonych

w Umowie i prawie powszechnie obowigzujgcym.



|

2. Projektant zobowigzuje sie takze do przekazania Zamawiajgcemu autorskich praw majatkowych w

tym praw zaleznych do wykonanej Dokumentacji na zasadach okreslonych w § 20 Umowy.

3. Dokumentacja zostanie wykonana w oparciu o warunki i zasady opisane w Umowie, WFU i Opisie

Przedmiotu Zamowienia (OlF’Z), stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy.

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Projektant ponadto zobowigzany jest, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 22 ust. 1, do:

sporzgdzenia operatu wodno-prawnego, projektu odwodnienia i iabezpieczenia wykopu (o ile
beda konieczne) oraz hydrologicznej analizy termicznej wspoétpracy wymiennika gruntowego ze

Srodowiskiem gruntowo-wodnym dla potrzeb pomp ciepta,

wykonania niezbednych badan i specjalistycznych ekspertyz technicznych, w szczegéinosci:
operatu akustyki budynku, warunkéw ochrony ppoz., badan gruntowych, karty informacyjnej
przedsiewzigcia, raportu Srodowiskowego i decyzji srodowiskowej (jesli bedg konieczne), opinii
technicznej konstrukcji tazni Majewskiej w zakresie potrzebnym do realizacji tgcznika; z
wytgczeniem nastepujgcych badan i ekspertyz, ktérych wykonanie ‘nie jest objete
zobowigzaniem Projektanta wynikajgcym =z niniejszej Umowy: badan i ekspertyz
archeologicznych i innych badan, ktére mogg by¢ konsekwencja' badan archeologicznych (z
wyjatkiem ich koordynaciji, ktéra jest po stronie Projektanta), wykonanie bédah i ekspertyz

wynikajacych z zalecenh konserwatora zabytkow,

wykonania odstepstw od warunkéw technicznych, wymaganych przepisami prawa, ktére sg

niezbedne do wykonania Dokdmentacji,

wykonania projektu usuniecia kolizji mediéw w obrebie obszaru opracowania, z wytgczeniem
kolizji dotyczagcych realizacji planowanego kolektora wislanego pod warunkiem, ze takie kolizje
nie wynikajg z ogolnodostepnych dokumentéw oraz dokumentow, ktdre zostaty przekazane

przez Zamawiajgcego do momentu zawarcia Umowy,

dokonania niezbednych uzgodnien projektu, o ktérych mowa w pkt 4 biezgcego ustepu z
odpowiednimi gestorami mediéw (np.: Innogy, MPWIK),

opracowania analizy stref oddziatywania projektowanej zabudowy na sgsiednie obiekty,

uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkéw technicznych przytgczenia

mediéw niezbednych do realizacji Dokumentacji,

uzyskania wszelkich zgod,' pozwolenn i decyzji (w tym decyzji o - $rodowiskowych

uwarunkowaniach Inwestycji) wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowe,

Strony ustalajg, ze po stronie Projektanta lezy wykonanie wszelkich badan geotechnicznych (z
wytgczeniem badan arqheologjcznych — w ich przypadku wytgcznie koordynacja), niezbednych
do przygotowania dokumentacji i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

10)przygotowania wniosku o pozwolenie na budowe, jego ziozenia (wniosek podpisuje

Zamawiajagcy), skiadania wszelkich uzupetnien i wyjasniern wymaganych przez urzedy w
ramach procedury zwigzanej z tym pozwoleniem oraz odbioru zatwierdzonego projektu

5



budowlanego wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostatecznoéci,’ na podstawie
|

udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa,.

11)przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji kompletnej z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢, opracowania projektowe powinny by¢ skoordynowane branzowo i podpisane przez

projektantow i sprawdzajgcych w zakresie wynikajgcym z przepisow,

12)opracowania analizy kosztéw eksploatacji budynku w ujeciu opisowym i tabelarycznym z
wyszczegolnieniem poszczegolnych pozycji (sktadnikéw) kosztow w tym zuzycia energii
cieplnej i elektrycznej oraz ich wielkosci dla eksploatacji w okresie 10 lat - analiza zostanie

przedstawiona w Etapie 4,

13)czynnego uczestnictwa w procedurze certyfikacji wielokryterialnej obiektu pod nadzorem i
zgodnie z wymaganiami asesora wskazanego przez Zamawiajgcego, wytycznymi certyfikacii,

ktore bedg stanowi¢ zatacznik nr 8 do Umowy,

14)wykonania wielobranzowego Modelu BIM zgodnego z Wymaganiami dotyczgcymi Standardu
Wykonania Modelu BIM stanowigcymi zalacznik nr 9 do Umowy. Projektant przekaze w

ramach dokumentacji Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego pliki w formacie IFC,

15)udzielania na wezwanie Zamawiajgcego wyjasnien. i odpowiedz‘i na zapytania potencjalnych
Generalnych Wykonawcéw, dotyczgcych wykonanej Dokumentacji, podczas prowadzone;j
procedury przetargowej na wykonanie robét budowlanych w terminie do 5 dni od przekazania
zapytania. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Projektanta, termin ‘ten moze zostac

wydtuzony za zgodg Zamawiajgcegdo,

16)udziatu w procedurze odbioru koncowego Obiektu i procedurze uzyskania decyzji pozwolenia

na uzytkowanie z klauzulg ostatecznosci.

§ 3. Podwykonawcy

Projektant o$wiadcza, iz podwykonawcy, ktérych zatrudni do wykonywania zaméwienia, posiadajg
niezbedne umiejetnosci, uprawnienia i personel do wykonania tych zobowigzan, oraz ze zawodowo

trudnig sie wykonywaniem czynnosci objetych Umowa.

Zamawiajacy hie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Projektanta kluczowych czesci
zamobwienia. Projektant wskaze czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom i poda firmy podwykonawcéw. Wykaz podwykonawcow stanowi zatgcznik nr 2

do Umowy. [

Pozostalg cze$¢ zamdwienia Projektant wykona sitami wiasnymi.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom Projektant odpowiada

za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw jak za wiasne.

W trakcie realizacji Umowy Projektant moze zmienia¢ podwykonawcéw za zgodg Zamawiajgcego.
Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego pod rygorem
naliczenia kar umownych. Projektant powiadomi na pi$mie Zamawiajgcego o planowanej zZmianie



podwykonawcy wskazujgc dane zmienianych podwykonawcéw. Jezeli w terminie 5 dni od dnia
otrzymania powiadomienia od Projektanta — Zamawiajacy nie zgltosi sprzeciwu zawierajgcego

uzasadnienie, uznaje sie, ze Zamawiajgcy akceptuje zmiane podwykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia na ustugi, ktére majg by¢ wykbnane W miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajqcégo, Projektant poda (o ile juz sg znane)
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie ustugi. Projektant zawiadomi Zamawiajgcego o ws.‘zelkich‘zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekaze
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamowienia. Informacje przekazane podwykonawcom Projektanta z pominieciem
Projektanta bedg uznane za niedoreczone, a ewentualne tego konsekwencjé bedg uinane za wine

lezaca po stronie Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Projektant
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatlu w postepowaniu, Projektant jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca Idb Projektant samodzielnie speinié je w stopniu nie'mniejszym
niz podwykonawca, na ktdérego zasoby Projektant powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Projektanta z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.
§ 4. Zobowigzania ogoélne Projektanta

Projektant zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji zgodnie z najlepszag wiedza techniczng,

umiejethoéciami oraz najlepszg praktyka projektowa.

Projektant powinien mozliwe najpetniej pozna¢, zrozumiec i oceni¢ potrzeby Zamawiajgcego w

zakresie Przedmiotu Umowy oraz dazy¢ do ich zaspokojenia.

|

Pfojektant wykona Dokumentacje spetniajgcg wymogi prawa polskiego, w szczegélnosci Prawa
budowlanego i aktéw wykonawczych do niego, Ustawy jak tez Warunkéw technicznych. Przy
sporzadzaniu Dokumentacji Projektant wezmie pod uwage ograniczenia wynikajgce z przepisow
Ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Przepisy wprowadzajgce
ustawe — Prawo zamoéwien publicznych, (Dz. U. poz. 2019, z poézn. zm.) odnoszace sie w

szczegolnosci do mozliwosci stosowania znakow towarowych, patentéw, pochodzenia.

Dokumentacja stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zamoéwienia w postepowaniu, o udzielenie
zamowienia publicznego, a w zwigzku z tym powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem przepiséw
Ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Przepisy wprowadzajgce
ustawe — Prawo zamoéwien publicznych. Projektant zobowigzuje 'sie uwzgledni¢c wymagania
okreslone przez Zamawiajacego‘w Wytycznych funkcjonalno-uzytkowych oraz w zaleceniach

pokonkursowych przekazanych w pismie z dnia 21 kwietnia 2020 roku.



§ 5. Etapy prac i terminy realizacji

1. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy bedzie wykonywény w etapach okreslonych szczegdtowo w

OPZ:

1)

2)

3)

4)

Etap 1.A, obejmujgcy opracowanie Wielobranzowego projektu koncepcyjnego (WPK) wraz z

projektem koncepcyjnym wnetrz — Etap inwestycji A;
Etap 1.B, obejmujgcy opracowanie Wielobranzowego projektu koncepcyjnego (WPK) — Etap
inwestycji B ‘

Etap 2.A, obejmujgcy opracowanie | i Il czesci projektu budowlanego (PB) - Projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu (wraz z uzyskaniem warunkéw przytaczy do sieci) i
Projektu architektoniczno-budowlanego - wraz z projektem koncepcji identyfikacji wizualne;j i

analizg kosztéw eksploatacyjnych budynku;

Etap 2.B, obejmujqcyl/ opracowanie | czesci projektu budowlanego (PB) - Projektu

~ zagospodarowania dziatki lub terenu (wraz z uzyskaniem warunkéw przytgczy 'do sieci) i —

5)

6)

7)

8)

9)

Projekt PZT bedzie obejmowat Etapy inwestycji A i Etap inwestycji B w stopniu pozwalajgcym
na uzyskanie decyzji na realizacje Etapu inwestycji A i/lub Etapu B:

Etap 3, obejmujgcy uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe — Etap inwestycji A;

Etap 4, obejmujgcy opracowanie Projektu wykonawczego (PW) wraz z zestawieniami
materiatowymi oraz Projektem technicznym (PB), stanowigcym Il cze$¢ projektu budowlanego

— Etap inwestycji A;

Etap 5, obejmujgcy opracowanie Projektu wnetrz i wyposazenia wraz z ksiazka pomieszczen i
innymi opracowaniami oraz projekt systemu identyfikacji wizualnej wnetrz przygotowany przez

grafika zaakceptowanego przez Zamawiajgcego — Etap inwestycji A,

Etap 6, obejmujgcy opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych, Przedmiaréw robét i kosztorysu inwestorskiego wraz z aktualizacjg symulaciji

energetycznej i analizy kosztéw eksploatacyjnych budynku — Etap inwestycji A;

| ' \ i
Etap 7, obejmujgcy swiadczenie ustug nadzoru autorskiego nad realizacjg Etapu inwestycji A,

10) Etap 8, obejmujgcy aktualizacje Projektu technicznego (lll czesci PB) przed przediozeniem go
organowi nadzoru budowlanego na etapie sktadania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
|

uzytkowanie.

2. Projektant rozpocznie prace niezwitocznie po podpisaniu Umowy. W terminie trzech dni liczgc od
podpisania umowy, tj. od dnia ;.Z.G...O.fa.l.‘.]r'é?l;(przed#ozy szczegétowy harmonogram prac do akceptaciji

Zamawiajgcego.

3. Na 3 dni przed rozpoczeciem Etapu 3, Zamawiajgcy ma obowigzek przekazania Projektantowi

dokumentéw potwierdzajgcych dysponowanie Nieruchomosciamj, wchodzgcymi w Zakres

opracowania, na cele budowlane.



‘ ' Il
4. Realizacja Umowy bedzie zgodna z harmonogramem prac stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy,

§

zwanym dalej ,Harmonogramem”.

5. Harmonogram stanowi¢ bedzie podstawe do zarzadzania procesem projektowym, a przedstawione
W nim terminy nie powinny ulega¢ zmianie, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w Umowie. W
przypadku rozbieznosci dotyczgcych terminéw pomiedzy zapisami Umowy a Harmonogramem,
obowigzujg zapisy w Harmonogramie, w pozostalym za$ zakresie zapisy Umowy majg

pierwszenstwo interpretacyjne nad Harmonogramem.

6. Wszystkie etapy Umowy (za wyjgtkiem Etapu 7 i 8 - nadzory autorskie i aktualizacja Projektu
technicznego) zostang wykonane w terminie 504 dni od dnia jej podPisania — okres ten obejmuje
réwniez czynnosci sprawdzenia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Dokumentacji. Sprawdzaniu

i zatwierdzaniu przez Zamawiajgcego podlega tez Dokumentacja na Etapie 8.

7. Nadzory autorskie bedg wykonywane w okresie prowadzenia robot budowlénych, ktory jest
przewidywany na okoto 30 miesiecy, nie pozniej niz do korica 2025 r.

§ 6. Etap 1.A

1. Projektant opracuje, na r;odstawie WFU, pracy konkursowej oraz zalecen pokonkursowych,
Wielobranzowy projekt koncepcyjny, skiadajacy sie z czesci rysunkowej i czesci opisowej. W
terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Projektant wprowadzi zalecenia pokonkursowe (a w
stosunku do zalecen pokonkursowych, ktérych wprowadzenie nie bedzie mozliwe przedstawi
stosowne stanowisko w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng). Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od dnia przedstawienia przez Projektanta wstepnej koncepcji z wprowadzonymi zaleceniami
konkursowymi przekaze uwagi oraz zalecenia, ktére Projektant obowigzany jest uwiglednic’: w
terminie 14 dni od daty ich przekazania, chyba ze uwagi te sg sprzeczne z wiedzg techniczng, lub
obowigzujgcym prawem. W takiej sytuacji Projektant pisemnie (lub pocztg elektroniczng) uzasadni
odmowe wprowadzenia uwag oraz przedstawi rozwigzania alternatywne do zgtoszonych uwag,
ktére podlegajg opiniowaniu przez Zamawiajgcego.’ Zamawiajgcy nie bedzie przedstawiat
wytycznych programowych w ‘trakcie wykonywania Umowy innych niz w zaleceniach

pokonkursowych.

2. W terrﬁinie 7 dni od przediozenia Wielobranzowego projektu koncepcyjnego Zamawiajgcy
przekaze uwagi oraz zalecenia do przekazanych opracowan, ktére Projektant obowigzany jest
uwzgledni¢ w terminie 14 dni od daty ich przekazania, chyba ze uwagi te sg sprzeczne z wiedzg
techniczng, lub obowigzujgcym prawem. W takiej sytuacji Projektant pisemnie (lub pocztg
elektroniczng) uzasadni odmowe wprowadzenia uwag oraz przedstawi rozwigzania élternatywne

do zgtoszonych uwag, ktére podlegajg opiniowaniu przez Zamawiajgcego.

3. Wielobranzowy projekt koncepcyjny oraz raport ochrony $rodowiska (jezeli jest wymagany)
podlega akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty otrzymania poprawionego WPK,

ktory stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania Projektu budowlanego.



. W terminie 21 dni od dnia zaakceptowania Wielobranzowego projektu koncepcyjnego Projektant
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego system organizacji dokumentacji w zakresie Projektu

budowlanego i Projektu wykonawczego uwzgledniajgcy:

1) strukture dokumentaciji tj. podziat na branze oraz tomy, zeszyty, teczki itp,
2) zasady opisania tomoéw, zeszytow, teczek, rysunkow,

3) zasady numeracji rysunkow, |

4) inne elementy, o ile Projektant zamierza stosowac takie rozwigzania.

Projektant zobowigzany jest do wspétpracy z podmiotem opracowujgcym projekt rozbiorki czesci
istniejgcego budynku. Wspotpraca bedzie polegata na konsultacji projektu rozbiérki w zakresie
zatozen koncepcji konkursowej. Projektant zobowigzany jest do wyjasnienia wszelkich
watpliwosci i odpowiedzi na pytania zwigzane z zakresem projektu rozbiorki i bedzie udzielat

odpowiedzi na te pytania drogg elektroniczng w terminie 5 dni od ich otrzymania.

§ 7. Etap 1.B

Projektant opracuje, na podstawie WFU, pracy konkursowej oraz zalecehn pokonkursowych,

Wielobranzowy projekt koncepcyjny, sktadajgcy sie z czesci rysunkowej i czesci opisowe).

W terminie 7 dni od przedtozenia Wielobranzowego projektu koncepcyjnego Zamawiajgcy
przekaze uwagi oraz zalecenia do przekazanych opracowan, ktére Projektant obowigzany jest
uwzgledni¢ w terminie 14 dni od daty ich przekazania, chyba ze uwagi te sg sprzecéne z wiedzg
techniczng, lub obowigzujgcym prawem‘, W takiej sytuaciji ‘Projektant pisemnie (lub pocztg
elektroniczng) uzasadni odmowe wprowadzenia uwag oraz przedstawi rozwigzania alternatywne

do zgtoszonych uwag, ktére podlegajg opiniowaniu przez Zamawiajgcego.

Wielobranzowy projekt koncepcyjny oraz raport ochrony $rodowiska (jezeli jest wymagany)
podlega akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty otrzymania poprawionego Projektu

koncepcyjnego, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania Projektu budowlaqego.

. W terminie 21 dni od dnia zaakceptowania Wielobranzowego projektu koncepcyjnego Projektant
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego system organizacji dokumentacji w zakresie Projektu

budowlanego i Projektu wykonawczego uwzgledniajgcy:

1) strukture dokumentaciji tj. podziat na branze oraz tomy, zeszyty, teczki itp,

2) zasady opisania tomoéw, zeszytow, teczek, rysunkow,

3) zasady numeracji rysunkow,

4) inne elementy, o ile Projektant zamierza stosowac¢ takie rozwigzania. |

§ 8. Etap 2.A

Projektant opracuje czes¢ | i Il Projektu budowlanego w terminie wynikajgcym z Harmonogramu.

Projektant moze wskazaé, poprzez pisemne o$wiadczenie, ze uzyskanie zgod, pozwolen i decyzji
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|
(w tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Ihwestycji) nastgpi na Etapie 3, wéwczas
Projekt budowlany bedzie podlegat odbiorowi warunkowemu na tym etapie wytgcznie w zakresie

dokumentacji projektowe;.

Projektant moze ztozy¢ razem z wnioskiem niepetng dokumentacje i uzupetnia¢ jg w trakcie
procedury, jednak robi to na witasne ryzyko i jezeli decyzje, czy postanowienia bedg wymagaty
zmiany projektu to zrobi to w ramach podstawowego wynagrodzenia, nawet jezeli dany etap

projektu zostanie wczesniej odebrany przez Zamawiajgcego. |

. W terminie 7 dni od przedtozenia | i Il czesci Projektu budowlanego Zamawiajacy przekaze uwagi
oraz zalecenia do Projektu budowlanego, ktore Projektant zobowigzany jest uwzgledni¢ w terminie
14 dni od daty ich przekazania, chyba ze uwagi te sg sprzeczne z wiedzg techniczng,
Wielobranzowym projektem koncepcyjnym lub obowigzujgcym prawem. W takiej sytuacji Projektant
pisemnie (lub pocztg elektroniczng) uzasadni odmowe wprowadzenia uwag oraz ‘przedstawi
rozwigzania alternatywne do zgtoszonych uwag, ktére podlegajg opiniowaniu przez

Zamawiajgcego.

Projekt budowlany podlega akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty otrzymania

poprawionego Projektu budowlanego.

|

. Zaakceptowane czesci Projektu t;udowlanego stanowi¢ bedzie podstawe do ztozenia wniosku o

pozwolenie na budowe.

Projektant odpowiada za przygotowanie | i Il czeéci Projektu budowlanego oraz przygotowanie i
ztozenie wniosku o pozwolenie: na budowe, z tym zastrzezeniem, ze wniosek podpisuje
Zamawiajgcy. Zamawiajgcy zobowigzany jest podpisa¢ wniosek o pozwolenie na budowe po jego

otrzymaniu od Projektanta.

§ 9. Etap 2.B

Projektant opracuje cze$¢ | Projektu budowlanego w terminie wynikajgcym z Harmonogramu.
Projektant moze wskazac, poprzez pisemne o$wiadczenie, ze uzyskanie zgod, pozwolen i decyz;ji
(w tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Inwestycji) nastagpi na Etapie 3, wowczas
Projekt budowlany bedzie podlegat odbiorowi warunkowemu na tym etapie wytgcznie w zakresie

dokumentacji projektowe;j.

Projektant moze ztozy¢é razem z wnioskiem niepe%nq.dokumentac'je i uzupetnia¢ jg w trakcie
procedury, jednak robi to na wiasne ryzyko i jezeli decyzje, czy postanowienia bedg wymagaty
zmiany projektu to zrobi to w ramach podstawowego wynagrodzenia, nawet jezeli dany etap

projektu zostanie wczeéniej odebrany przez Zamawiajgcego.

. W terminie 7 dni od przedtozenia | czesci Projektu budowlanego Zamawiajgcy przekaze uwagi oraz

zalecenia do Projektu budowlanego, ktére Projektant zobowigzany jest uwzgledni¢ w terminie 14
! ; V

dni od daty ich przekazania, chyba ze uwagi te sg sprzeczne z wiedzg techniczng, Wielobranzowym

projektem koncepcyjnym lub obowigzujacym prawem. W takiej sytuacji Projektant pisemnie (lub
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pocztg ' elektroniczng) uzasadni odmowe wprowadzenia uwag oraz przedstawi rozwigzania

alternatywne do zgtoszonych uwag, ktére podlegajg opiniowaniu przez Zamawiajacego.

|
Projekt budowlany podlega akceptacji Zamawiajagcego w terminie do 7 dni od daty otrzymania

poprawionego Projektu budowlanego. :

Zaakceptowane czesci Projektu budowlanego stanowi¢ bedzie podstawe do ztozenia whiosku o

pozwolenie na budowe.

Projektant odpowiada za przygotowanie | czesci Projektu budowlanego oraz przygotowanie i
zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe, z tym zastrzezeniem, ze wniosek podpisuje
Zamawiajgcy. Zamawiajgcy zobowigzany jest podpisac wniosek o pozwolenie na budowe po jego

ot}zymaniu od Projektanta.
§ 10. Etap 3

Rozpoczecie prac nad Etapem 3 jest uwarunkowane przedstawieniem przez Zamawiajgcego prawa
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla Etapu inwestycji A i Etapu inwestycji B,

lub stosownego oswiadczenia, ktére Projektant zaakceptuje.

Do obowigzkéw Projektanta nalezy udzielanie wtasciwym organom informacji i wyjasnien
niezbednych dla pozyskania pozwolenia na budowe, a w sytuacji opilsanej w§8 ust. 1 zdanie 2 -
uzyskanie i przediozenie wiasciwym organom zgoéd, pozwolen i decyzji (w tym decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach Inwestycji), oraz odbiér tego pozwolenia.

. W przypadku koniecznoéci dokonania uzupetnien bgdz zmian w Projekcie budowlanym na zgdanie
organu administracyjnego wydajgcego wtasciwg decyzje administracyjng, Projektant niezwiocznie

wniesie odpowiednie poprawki.
! ' § 11. Etap 4

Projektant wykona Projekt wykonawczy oraz projekt techniczny stanowigcy Il cze$¢ Projektu

budowlanego.

Projekt wykonawczy i projekt techniczny bedg przekazywane w terminie wynikajgcym z
Harmonogramu, z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia sytuacji wskazanej w §8 ust. 1

zdanie 2 i § 8 ust. 2 Strony uzgodnig inny termin rozpoczecia prac nad Etapem 4.

Projekt wykonawczy i projekt techniczny bedg przekazywane w formie okreslonej w

zaakceptowanym systemie organizacji dokumentacji.

W terminie 21 dni od przeditozenia Projektu wykonawczego i Projektu technicznego Zamawiajacy
przekaze uwagi oraz zalecenia, ktére Projektant obowigzany jest uwzgledni¢ w terminie 21 dni od
daty ich przekazania, chyba ze uwagi te sg sprzeczne z wiedzg techniczng, Projektem budowlanym
lub obowigzujacym prawem. W ‘takiej sytuacji Projektant pisemnie (lub pocztg elektroniczng)
uzasadni odmowe wprowadzenia uwag oraz przedstawi rozwigzania alternatywne do zgtoszonych

uwag, ktére podlegajg opiniowaniu przez Zamawiajgcego.
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Projekt wykonawczy i projekt techniczny podlegajg akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 7 dni
od daty otrzymania ich poprawionych wersiji. ‘

§12. Etap 5

Projektant wykona projekt wnetrz uwzgledniajgcy state elementy wnetrz i wyposazenia oraz inne

opracowania wskazane dla Etapu 5 w OPZ. [

W terminie 21 dni od przedtozenia opracowan okreslonych w ust. 1 meawiajaéy przekaze uwagi
do wykonanych opracowan, ktére Projektant obowigzany jest uwzgledni¢ w terminie 21 dni od daty
ich przekazania, chyba ze uwagi te sg sprzeczne z wiedzg techniczna, Projektem budowlanym lub
obowigzujgcym prawem. W takiej sytuacji Projektant pisemnie (lub pocztg elektroniczng) uzasadni
odmowe wprowadzenia uwag oraz przedstawi rozwigzania alternatywne do zgtoszonych uwag,

ktére podlegajg opiniowaniu przez Zamawiajgcego.

Opracowania podlegajg akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty otrzymania ich

poprawionych wersji.
§ 13 Etap 6

Projektant na podstawie Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego oraz projektu wnetrz
opracuje Przedmiar robét, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

Kosztorys inwestorski oraz analize kosztow eksploatacji Obiektu.

Przekazane opracowania okreslone w ust. 1 podlegajg akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z

Harmonogramem. [

Zamawiajgcy w terminie 14 dni przekaze uwagi oraz zalecenia opracgwarﬁ wyméganych dla Etapu
6, ktére Projektant obowigzany jest uwzgledni¢ w terminie 14 dni od daty ich przekazania, chyba ze
uwagi te sg sprzeczne z wiedzg techniczna, Projektem wykonawczym lub obowigzujacym prawem.
W takiej sytuacji Projektant pisemnie (lub pocztg elektroniczng) uzasadni odmowe wprowadzenia
uwag oraz przedstawi rozwigzania alternatywne do zgtoszonych uwag, ktére podlegajg opiniowaniu

przez Zamawiajgcego. '

Opracowania wymagane dla Etapu 6 podlegajg akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od
daty otrzymania ich poprawionych wersji. '

§ 14. Etap 7
W toku wykonywania robot budowlanych w celu wykonania Obiektu na podstawie Dokumentaciji,

Projektant zobowigzany jest do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego w zakresie wymaganym

przez przepisy Prawa budowlanego.

Ustugi, o ktérych mowa w ust. 1 bedg $wiadczone przez 30 miesigcy, poczawszy od przekazania

terenu budowy Generalnemu Wykonawcy. |

W ramach przetargbw prowadzonych przez = Zamawiajgcego na Generalnego
Wykonawce i inwestora zastepczego, Projektant zobowigzany jest do wyja$nienia wszelkich

watpliwoscii odpowiedzi na pytania zwigzane z uszczegoétowieniem Dokumentacji. Projektant
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4.

|

bédzie udzielat odpowiedzi na te pytania drogg elektroniczng w. terminie 5 dni od ich otrzymania.

Termin odpowiedzi moze zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajacego w szczegdlnych przypadkach.
Ustugi beda $wiadczone w formie:

1) wizyt na terenie budowy - przez wizyte Projektanta na budowie rozumie sie ' obecnosé
wymaganych przez Zamawiajgcego projektanta/projektantéw branzowych — w ustalonych

terminach,

2) udziatu w naradach budowy, chyba ze przedmiotem narad nicya bedag sprawy‘ zwigzane ze
$wiadczeniem ustug okreslonych w Umowie lub Zamawiajgcy wyrazi zgode na brak udziatu
Projektanta w naradzie. O dodatkowych naradach Projektant bedzie informowany z

wyprzedzeniem co najmniej 5 dni,

3) niezW{ocznego informowania Zamawiajgcego i Generalnego Wykonawce o dostrzezonych
btedach i usterkach w realizacji robét budowlanych polegajacych na odstepstwie od

Dokumentacji.

Strony ustalajg, ze tgczna liczba wizyt nie przekroczy 80 przy czym poprzez ,wizyte" rozumie sie
zaréwno wizytowanie terenu budowy oraz udziat w naradach budowy, jak réwniez inne wizyty
pozostajgce w zwigzku ze Swiadczeniem ustug nadzoru autorskiego, bez wzgledu na ilo$¢ oséb

biorgcych udziat w pojedynczej wizycie.

Strony ustalajg, ze kazda wizyta przekraczajgca limit wskazany w § 14 ust. 5 lub $wiadczenie
nadzoréw po uptywie okresu wskazanego w § 14 ust. 2 bedzie dodatkowo ptatna wediug‘stawki 569
zt netto za jedng wizyte jednego projektanta jednej branzy. t.gczna kwota przeznaczona na nadzory
dodatkowe nie przekroczy kwoty: 42 675 zt netto + obowigzujgcy podatek VAT., Zamawiajgcy
poinformuje Projektanta o zapotrzebowaniu na dodatkowe nadzory drogg mailowa, wraz ze
wskazaniem zapotrzebowania na projektantéw branzowych. Wynagrodzenie to . nie jest
wynagrodzeniem ryczattowym i jego wartos¢ bedzie uzalezniona od ilosci wykonanych

dodatkowych nadzoréw autorskich

Kazda wizyta Projektanta lub jego Podwykonawcy na budowie lub udziat w naradzie budowy bedzie

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub dziennika P‘rojektanta.

Ustugami Projektanta nie je'st objefe petnienie obowigzkéw wiasciwych Generalnemu Wykonawcy i
nadzorowi inwestorskiemu, a w szczegolno$ci czuwanie nad organizacjg robot i sposobem ich
prowadzenia, kompletacja i koordynacjg' dostaw, sprawdzanie atestow i wymaganie innych
potrzebnych dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem do zastosowania materiatéw i wyrobow,
dokonywanie obmiaréw robot, sprawdzanie lub interpretowanie wycen i rachunkéow Generalnego

Wykonawcy.

Zamawiajgcy zapewni dziatanie nadzoru inwestorskiego na budowie. Projektant nie jest

zobowigzany do wizytowania budowy na zgdanie Generalnego Wykonawcy.



§ 15. Etap 8

|
W toku wykonywania rob6t budowlanych, Projektant zobowigzany jest do aktualizacji Projektu

|

technicznego (Ill czesci PB).

Projektant zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu catosci Projektu budowlanego (I, Il i

Il czesci) wraz z wszystkimi aktualizacjami w terminie 7 dni od zakorczenia robét budowlanych.

Zaktualizowany Projekt techniczny podlega akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty
otrzymania opracowania. ‘

§ 16. Obowiazki Projektanta dot. pozyskania decyzji, opinii i uzgodnier

. Z zastrzezeniem§ 2 ust. 4 pkt 2 i 4 Umowy, Projektant zobowigzany jest do pozyékania decyzji
|

administracyjnych, opinii, pozwolen lub uzgodnien, o ile wymagane sg one przez przepisy prawa
oraz niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci Projektant
opracuje kompletne wnioski o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzjio
pozwoleniu na budowe, jak tez pozyska te decyzje. Wszelkie optaty administraéyjne zZwigzane z

wydaniem w/w decyzji ponosi Projektant w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 22.

W celu wykonania zobowjgzania okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy udzieli Projektantowi lub
wskazanej przez niego osobie petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego

jako inwestora w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania zobowigzania.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspotpracy z Projektantem w celu pozyskania decyzji, opinii lub

uzgodnien okreslonych w ust. 1.
§ 17. Wspotpraca Stron przy wykonywaniu Dokumentacji

Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwiocznego dostarczania informacji, udzielania odpowiedzi

na zapytania Projektanta niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy.

|
W trakcie realizacji Umowy, Strony spotykac sie bedg na spotkaniach koordynacyjnych, co najmniej
|

raz w miesigcu.

Narady koordynacyjne lub inne spotkania odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub za

zgodg Stron w formie telekonferenc;ji lub za pomocg innych $rodkéw komunikacii.

Na 3 dni przed kazdym spotkaniem koordynacyjnym Projektant przekaze informacje o postepie

' prac, zwracajgc szczegolng uwage na wskazanie potencjalnych przeszkéd w terminowej realizaciji

Przedmiotu Umowy. !

Zamawiajgcemu oraz Projektantowi przystuguje prawo zwotania dodatkowych spotkan, jezeli
ktéra$ ze Stron uzna to za niezbedne. Ze wzgledu na uwarunkowania terminéw postepem prac
projektowych, o doktadnym terminie spotkania powiadomiony bedzie Projektant, co najmniej 7 dni

przed okreslong datg spotkania.

Zamawiajgcy wyznaczy osoby, ktére beda uczestniczyly w uzgadnianiu prac projektowych,

naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach.
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|
7. Proponowane rozwigzania projektowe, na kazdym etapie wykonywania Przedmiotu Umowy,

podlegajg konsultacji z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy: moze przekaza¢ dodatkowe wytyczne i

instrukcje, co do proponowanych rozwigzan, jednak nie sprzeczne z WFU, jak tez wiedzg

projektowg i przepisami prawa. Wytyczne i instrukcje powinny byé przekazane w terminie

pozwalajgcym na ich uwzglednienie przy wykonywaniu kolejnego etapu Przedmiotu Umowy i nie

moga zmienia¢ rozwigzan projektowych uzgodnionych we wczesniejszych etapach.

§ 18. Odbiory

1. Dokumentacja podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w §

6-15 Umowy oraz w ust. 2.

1)

2)

Strony ustalajg nastepujgcy tryb odbioru Dokumentac;ji:

miejscem odbioru Dokumentaciji lub jej czesci bedzie siedziba Zamawiajgcego — Uniwersytet

Warszawski, Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej, ul. Dobra 56/66 00-312 Warszawa,

Projektant bedzie dostarczat Dokumentacje (w 1 egz. w wersji papierowej + 1 egzemplarz w
wersji elektronicznej na nosniku USB) etapami, zgodnie z Harmonogramem, celem

' sprawdzenia przez Zamawiajgcego jej kompletnosci. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci

3)

4)

5)

za terminowos$¢ uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien dotyczgcych
mediow, drég i infrastruktury itd. i w wypadku powstania opoznien, o ile nie wynikajg one z
zaniechania Projektanta, ma prawo wnioskowa¢ o odpowiednie wydtuzenie terminu
wskazanego w §5 ust. 6 Umowy oraz termindéw okreslonych w Harmonogramie. W przypadku,
gdy opdznienie po stronie organdéw administracyjnych przekracza okres 30 dni, Projektant ma
prawo oczekiwac rozliczenia wykonanych prac w ramach danego etapu, ktérego dokonczenie
napotyka trudno$ci z uwagi na op6znienie organéw administracji (w takim przypadku przepisy

§ 26 ust. 4 stosuje sie odpowiednio). ‘

Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci sprawdzania przekazanego etapu Dokumentacji, ktére
zakonczy w terminach okreslonych w Harmonogramie podpisaniem protokotu ‘zdawczo-

odbiorczego albo zwrotem Dokumentacji z podaniem na pismie przyczyn odmowy odbioru,
Projektant, w terminie okreslonym w Harmonogramie, odniesie sie do uwag Zamawiajgcego,

po poprawieniu okre$lonego etapu Dokumentacji Projektant ponownie przediozy ja

Zamawiajgcemu do sprawdzenia (w 1 egz. w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji

\ elektronicznej na nosniku USB),

6)

Zamawiajgcy przystapi ponownie do sprawdzenia przekazanej Dokumentacji, ktére zakonczy

w terminie okreslonym w Harmonogramie,

7) w przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego zwréci on Dokumentacje Projektantowi

do ponownej korekty. Projektant niezwtocznie poprawi Dokumentacje i dostarczy jg ponownie
Zamawiajgcemu. Jezeli uwagi Zamawiajgcego s sprzeczne z wiedzg techniczng lub
obowigzujgcym prawem, to Projektant moze przedstawi¢ rozwigzania alternatywne, ktore

podlegajg opiniowaniu przez Zamawiajgcego; '
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8)

0)

przekroczenie przez Projektanta terminéw uzgodnionych w Harmonogramie wynikajgcych z
czynnosci odbiorowych! opisariych w pkt. 3-6 spowoduje naliczenie przez Zamawiajgcego kar

umownych, zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 1 Umowy;

przekroczenie przez Zamawiajgcego terminéw wynikajacych z Umowy, w tym dla czynnosci
odbiorowych opisanych w Umowie i uzgodnionych w Harmonogramie powoduje przedituzenie
terminu wskazanego w §5 ust. 6 Umowy oraz mozliwos$¢ aktualizacji terminéw okreslonych w
Harmonogramie na wniosek Projektanta, o liczbe dni nie wieksza niz liczba dni przekroczenia

terminu przez Zamawiajgcego.

10)czynnosci zwigzane z ponownym poprawieniem Dokumentaciji przez Projektanta, opisane w

pkt. 7, podlegajag naliczeniu kar umownych, zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Umowy,

|
11)odbiér Dokumentacji przez Zamawiajgcego nie wytgcza odpowiedzialnosci Projektanta za wady

przekazanej Dokumentacji.

12)dokumentami potwierdzajgcymi czynnoéci odbioru poszczegoinych etapow Dbkumehtacji bedg

protokoty zdawczo-odbiorcze, przygotowane przez Projektanta, podpisane przez Strony, tzn.
upowaznionych do sprawdzenia Dokumentacji przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Projektanta, przy czym Zamawiajgcy jest zobowigzany do podpisania tego protokotu z

zachowaniem terminéw okreslonych w Harmonogramie. W przypadku braku takiego podpisu

5w 5 i c . a g < | >
.+ Zamawiajgcego w okreslonym terminie oraz niepodania na piSmie przyczyn odmowy odbioru

poszczegdlnych etapow Dokumentacii, Projektant bedzie upowazniony do podpisania protokotu
jednostronnie i w takim przypadku dany etap Dokumentacji bedzie uznany za odebrany.

Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji na danym etapie Projektant w

terminie 7 dni przekazuje:

1)

2)

3)

4)

5)

Wielobranzowy projekt koncepcyjny — w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2

egzemplarzach w wersiji elektronicznej na nosniku USB, l

Projekt budowlany (cze$¢l i Il) — w 4 egzemplarzach w Wersji papierowej oraz w 2
egzemplarzach w wers;ji elektronicznej na no$niku USB. W przypadku wprowadzenia zmian do
Fill czesci Projektu budowlanego w trakcie procedury uzyska'nia pozwolenia na budowe,

Projektant dostarczy dodatkowo jeden egzemplarz dokumentacji z tymi zmianami,

Pozwolenie na budowe - Projektant zobowigzany jest do zeskanowania oryginalnego
egzemplarza Projektu budowlanego (czes¢ | i Il) zatwierdzonego przez wiasciwy Wydziat
Architektury (egz. nr 1 lub nr 2) i przekazania go Zamawiajgcemu w formacie .pdf,

Projekt techniczny (cze$¢ Il PB) — w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz W wersji

elektronicznej w 2 egzemplarzach na nosniku USB,

Aktualizacja Projektu technicznego (czeéci lll PB) — w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nosniku USB (na Etapie 8). Ponadto

Projektant zobowigzany jest do zeskanowania oryginalnego egzemplarza Projektu
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4.

budowlanego (czes¢ ) zatwierdzonego przez wiasciwy Wydziat Architektury (egz. nr 1 lub nr

2) i przekazania go Zamawiajgcemu w formacie .pdf,

6) Projekt wykonawczy, projekt wnetrz uwzgledniajgcy state elementy wnetrz i wyposazenia,
zestawienia materiatowe, scenariusz pozarowy, komputerowg symulacje pozarowg CFD oraz
matryce sterowan zgodng ze scenariuszem pozarowym, instrukcje pozarowa, instrukcije
eksploatacji i ksigzke pomieszczen — w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2

egzemplarzach w wers;ji elektronicznej na no$niku USB,

7) Przedmiary robét z podziatem na branze i ewentualne obiekty - w 3 egzemplarzach w wersji

papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wers;ji elektronicznej na nosniku USB,

8) Kosztorys inwestorski z podziatem na branze i ewentualne obiekty - w 1 egzemplarzu w wersiji

papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nosniku USB,

9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - w 5 egzemplarzach dla wersji papierowej

oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na no$niku USB,

10)charakterystyki energetyczne w 4 egzemplarzach dla wersji papierowej (dotgczone do
wszystkich egzemplarzy Projektu technicznego) oraz w 2 egzemplarzach w wersji

elektronicznej na no$niku USB,

11)opinie i uzgodnienia, ktére nie wchodzg do opracowania projektu budowlanego - w 4
egzemplarzach dla wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na
nos$niku USB,

12)oryginat pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznoéci.

Wersje elektroniczng Dokumentacji nalezy wykona¢ w formacie umozliwiajgcym odczyt (tytuty

poszczegolnych plikbw muszg by¢ krotkie) plikow i ich wydruk:
a) pliki tekstowe: rozszerzenie .doc i .pdf,

b) pliki graficzne: rozszerzenie: .dwg i .pdf,

c) arkusze kalkulacyjne: rozszerzenie: .xIs i .pdf,

d) kosztorysy i przedmiary: rozszerzenie: .xls, .ath i .pdf.

e) model BIM w formacie: rozszerzenie .ifc

Do Dokumentacji przygotowanej na kazdym etapie, Projektant dotgcza o$wiadczenie, ze
Dokumentacja jest kompletna, zostata wykonana zgodnie z Umowg i obowigzujgcymi przepisami

prawa oraz zostata skoordynowana z wszystkimi Podwykonawcami.

Zamawiajgcy akceptuje przekazang Dokumentacje na danym etapie lub zgtasza do niej uwagi w

sposob okreslony odpowiednio dla danego rodzaju Dokumentacji w § 5-15.

Odbior zaakceptowanej Dokumentacji na kazdym etapie zostanie potwierdzony protokotem odbioru
danego etapu podpisanym przez Strony. Podpisanie protokotu jest podstawg do wystawienia faktury

za dany etap.
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8.

10.

1.

W przypadku koniecznosci dokonania w niej poprawek lub powtérzenia czynnosci przez Projektanta
w celu dostosowania tej Dokumentacji do wymagan Zamawiajgcego, wszelkie koszty z tego tytutu
poniesie Projektant i nie bedzie mu przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu, co nie

|

wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

Projektant o$wiadcza, ze Dokumentacja zostanie opracowana zgodnie z przepisami Ustawy, w
szczegolnosci zgodnie z postanowieniami art. 29 i art. 30 ust. 4 i ust. 8 oraz przepisami ustawy z
dnia 11 wrzesénia 2019 r. Przepisy wprowadzajgce ustawe — Prawo zamowien publicznych.
Dokumentacja nie bedzie zawiera¢ nazw wiasnych materiatéw i zastosowanych urzadzen ani
znakow towarowych/firmowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba ze nie mozna opisac¢
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu

towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny” i okre$lenie kryteriow réwnowaznosci.

Jezeli w Dokumentacji zostang wskazane nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
Zrodta, procesy itp., okreslone w uét. 9, Projektant w kazdym takim przypadku:

1) zlozy os$wiadczenie wraz z wyczerpujacym uzasadnieniem, ze specyfika przedmiotu
zamoOwienia nie pozwala na opisanie przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie

doktadnych okreslen, |
oraz I

2) okresli minimalne parametry i/lub cechy i/lub wtasciwosci, ktorych spetnienie skutkowa¢ moze

uznaniem innego rozwigzania niz opisahe w Dokumentacji za rownowazne.
§ 19. Weryfikacja kosztéw wykonania robét budowlanych

Projektant zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji z uwzglednieﬁiem przewidywanego kosztu
realizacji robo6t budowlanych wynoszgcego 106 414 600 zt brutto dla Etapu inwestycji Ai 17 098 950
zt brutto dla Etapu inwestycji B, przy czym podstawg dla dokonania takiego kosztorys’u bedg stawki
Sekocenbud dla wojewédztwa Mazowieckiego z kwartatu poprzedzyajacego date przygotowania
kosztorysu. W przypadku wystgpienia koniecznosci optymalizacji projektu w pierwszej kolejnosci

bedzie ona dotyczy¢ rozwigzan technicznych i materiatow. i

I

W przypadku, gdy przyjete rozwigzania projektowe przekraczajg kwote, o ktéréj mowa w ust. 1
Zamawiajgcy odmowi zaakceptowania Dokumentacii, a Projektant zobowigzany jest na wiasny koszt

do wprowadzenia zmian w celu prawidtowego wykonania ust. 1.

' ' § 20. Prawa autorskie

. W $wietle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz! Uz2019r,

poz. 1231, z p6zn. zm.), Projektant zobowigzuje sie, w chwili zaptaty wynagrodzenia za dany etap
Dokumentacji, przenie$¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, w tym prawa zalezne do
Dokumentaciji, obejmujgcej cato$¢ utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego

bez zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w

szczegdlnosci na nastepujgcych polach eksploatacii:
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1) prawa do wykorzystania Dokumentacji do zrealizowania Inwestycji oraz jego wykorzystania dla

potrzeb remontéw i eksploatadji,

2) prawa do utrwalania i zwielokrotniania i obrotu oryginatem lub kopiami Dokumentacji w dowolnej

formie i technice na dowolnym nosniku,

3) prawa do dokonania samodzielnej lub w drodze zlecenia osobom trzecim dowolnej zmiany,
modyfikacji tresci Dokumentacji oraz wykonywania pozostatych praw zaleznych do

Dokumentacii,

4) prawa do rozpowszechniania Dokuméntacji popriez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie, formacie lub zapisie oraz w
ramach ustug telekomunikacyjnych z zastosowaniem dowolnych systeméw i urzadzen oraz
przekazow z wykorzystaniem dostepnych technologii, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie

wybranym, |

5) prawa do wprowadzania Dokumentacji do pamieci komputéra lub innego urzgdzenia,
udostepnianie za posrednictwem sieci multimedialnej i informatycznej, w tym internetu,

uploading, downloading, digitalizacja, uzycie w utworze muItimediéInym,

6) prawa do swobodnego uzywania i korzystania z Dokumentacji oraz jego poszczegoinych
elementéw i czesci, w tym do przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamowienia
publicznego dla celdw realizacji Inwestycji, w tym budowy, wykonczenia i utrzymania, remontéw

i eksploataciji. '

2. W chwili zaptaty wynagrodzenia za dany etap Dokumentacji Projektant przenosi na Zar’nawiajacego
uprawnienie i zezwala nieodwotanie Zamawiajacemu na wykonywanie praw majgtkowych, w tym

zaleznych, do czes$ci Dokumentacji. Uprawnienie to obejmuje w szczegolnosci:

1) wylgczne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Dokumentacji i jego
modyfikowania, w tym prawo do korekty, dokonywania przerébek i zmian jego elementow,
sporzgdzania utwordw zaleznych — w szczegoélnosci projektéw architektonicznych budowlanych

i wykonawczego,
2) rozpowszechnianie utworéw zaleznych na polach wskazanych w ust. 1,

3) wylaczne prawo do dokonywania modyfikacji i zmian obiektow powstatych w wyniku realizacji

Inwestycji na bazie Dokumentaciji.

3. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 22 Umowy, Projektant i Twércyv uczestniczgcy w
tworzeniu Dokumentacji nieodwotalnie zobowigzujg si¢ do niewykonywania autorskich praw
osobistych w takim zakresie, w jakim bedzie wynika¢ to z przeniesienia autorskich praw
majgtkowych do Dokument'acji, z Wy}qczeniem autorskich praw osobistych, o ktérych mowa w art.
16 pkt 1-4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W
siczegélnoéci nieodwotalnie zobowigzujg sie oni do niewykonywania w stosunku do

Zamawiajacego, jego licencjobiorcow badz nastepcéw‘prawnych przystugujgcego im osobistego
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prawa autorskiego do nienaruszalno$ci tresci i formy Dokumentacji. Stosowne o$wiadczenia
Projektanta i Tworcéw (stanowigcy zatgcznik nr 10 do Umowy), |Projektant jest‘ zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od podpisania Umowy. W odniesieniu do Twoércow z
ktorymi projektant nawigze takg wspdtprace w przysziosci jest on zobowigzany dostarczy¢
os$wiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym w ciggu 7 dni od nawigzania wspotpracy

z Tworcami.

4. W celu uniknigcia ewentualnych watpliwosci strony zgodnie potwierdzajg, iz celem Umowy jest takie
uksztattowanie praw Zamawiajgcego do Dokumentacji, aby miaty one mozliwie najszerszy wymiar
w zwigzku z realizacjg Inwestycji oraz korzystaniem z wybudowanego Obiektu. Oznacza to w
szczegolnoéci, ze wszelkie korzystanie z Dokumentacji przez Zamawiajgcego oraz przéz podmioty,
w tym przedsiebiorcéw, ktérym Zamawiajgcy na podstawie jakie'gokolwiek tytutu prawnego udzieli
zgody na uzywanie Dokumentacji, miesci sie w granicach przeniesionych na Zamawiajacego praw
autorskich i nie wymaga zaptaty na rzecz Projektanta jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Dotyczy to réwniez zmian w Dokumentacji.

5. Projektant upowaznia Zamawiajgcego do decydowania o sposobie oraz formie wykorzystania i

rozporzgdzania Dokumentacjg lub jej czescia.

6. Projektant ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
ewentualnego naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, zaréwno majatkowych, jak i osobistych,
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy. Projektant odwiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajgcego
z Dokumentacji, w zakresie opisanylm W niniejszym paragrafie, nie bedzie stanowito naruszenia
jakichkolwiek praw os6b trzecich, w szczegdlnosci praw autorskich i nie bedg z tego tytutu podnoszone
jakiekolwiekiroszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, ani w stosunku do dziatajgcych na jego rzecz i

W jego imieniu 0séb trzecich.

7. Korzystanie z Dokumentacji w spos6b wskazany w niniejszym paragrafie nie powoduje naruszenia

formy'i tresci Dokumentacji.

8. Projektant o$wiadcza i gwarantuje, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w stanie
wolnym od obcigzen i praw 0so6b trzecich i obejmuje takze wszelkie pézniejsze zmiany w Dokumentaciji
dokonywane przez Projektanta. Projektant zobowigzuje sie naprawi¢ kazdg szkode, w tym pokry¢
wszelkie koszty, wydatki, w szczegdlnosci zasadne koszty obstugi prawnej, ktérg Zamawiajacy moze
ponies¢ lub za ktérg Zamawiajgcy moze stac sie odpowiedzialny lub do ktérej naprawienia moze zosta¢
zobowiazaﬁy, w zwigzku z jakimkolwiek roszczeniem lub postepowaniem skierowanym przeciwko
niemu, a wynikajacym z wad - w tym wad prawnych Dokumentaciji. Zamavs{iajacy zawiadomi Projektanta
o jakimkolwiek roszczeniu, w zwigzku, z ktérym Projektant bedzie zobowigzany do naprawienia szkody
poniesionej przez Zamawiajgcego. Woéwczas Projektant podejmie wszelkie czynnosci prawem
przewidziane w celu obrony przed takim roszczeniem, a Zamawiajacy nie bedzie uprawniony do uznania
roszczenia, uznania powodztwa lub zawarcia ugody dotyczgcej takiego roszczenia — lub podjecia innej
czynnosci o podobnych skutkach — bez wczes$niejszej zgody Projektanta. Jezeli odpowiednie czynnosci
'nie zostana podjete przez Projektanta w terminie 14 dni od otrzymania przez Projektanta zawiadomienia

lub w terminie krétszym, jesli kr'étszy termin wynika z przepiséw lub orzeczenia, lub zarzgdzenia sgdu,

|
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lub decyzji innego organu, przed ktérym toczy sie postepowanie, Zamawiajgcy bedzie mégt sam podjgc
obrone przed takim roszczeniem z pomocg wybranego przez siebie doradcy prawnego Iub kancelarii
prawnej na koszt i ryzyko Projektanta. W takim przypadku Zamawiajacy wystawi Projektantowi fakture
VAT opiewajgcag na wykonane czynnosci, a Projektant bedzie zobowigzany do wniesienja optaty z 30-

dniowym terminem pfatnosci oraz zaptaty odszkodowania. |

9. Z momentem przeniesienia autorskich praw majatkowych do Dokumentacji lub jego czesci zgodnie z
ust. 1, Zamawiajgcy udziela Projektantowi bezptatnej licenciji niewy{acznej,Inieograniczonej terytorialnie,
ale ogranicgonej czasowo do czasu realizacji Umowy w catosci, w zakresie' koniecznym do
wykonywania poszczegolnych etapdw Umowy. Uprawnienie do udzielenia sublicencji uzaleznione jest
‘do uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Udzielenie licencji obejmuje nastepujace
pola eksploatacji: [

1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji w dowolnej formie i technice na dowolnym

nosniku,

2) prawo do dokonywania zmiany lub modyfikacji tresci Dokumentacji lub jego poszczegéinej
czesci, wskazanych w okreslonym trybie przez Zémawiajacego, w zakresie koniecznym do

prawidtowej realizacji Umowy,

3) prawo do wykonywania praw zaleznych do przekazanej czesci Dokumentacji, w zakresie

koniecznym do realizacji dalszych etapow Umowy.
|

10. llekro¢ mowa jest o Dokumentacji dotyczy to zaréwno catosci, jak i kalzdej jego czesci.

11. Strony potwierdzajg, ze po przejeciu autorskich i zalezhych praw majgtkowych do Dokumentaciji
przez Zamawiajgcego Projektant nie ma prawa ich sprzedazy innemu podmiotowi, tzn. Zamawiajacy
bedzie wytgcznym wiascicielem tych praw.

12. Projektant zachowa prawo do wykorzystania Dokumentacji do celow wiasnych, w szczegolnosci
. poprzez:

‘ : )
1) prezentowanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych (w tym na stronach

|

internetowych), samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotow,

2) rozpowszechnianie w catosci lub w czesciach za posrednictwem dowolnych $rodkéw przekazu

w celach promocji lub reklamy Projektanta.

§ 21. Zespot Projektanta

1. Projektant zapewnia przez caty okres wykonywania Przedmiotu Umowy osoby o odpowiednich
uprawnieniach i kwalifikacjach oraz w liczbie pozwalajgcej na prawidtowe i rzetelne wykonanie

Przedmiotu Umowy.

2. Projektant zapewni udziat zespotu sktadajgcego sie z co najmniej 4 0$6b spetniajgcych wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego w postepowaniu o zamowienie publiczne', poprzedzajgcym

zawarcie Umowy. .
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3. Projektant odpowiada za dziatanie oséb w zespole jak za dziatania i zaniechania wiasne, bez

wzgledu na rodzaj stosunku tgczgcego Projektanta z tymi osobami.
§ 22. Wynagrodzenie

1. Catkowite wynagrodzenie Projektanta z tytutu wykonania Umowy, ustalone w trakcie negocjacji,
zwane dalej Wynagrodzeniem wynosi zt brutto dla Etapu inwestycji A i dla Etapu inwestycji B, w

tym:

1) kwota netto dla Etapu inwestycji A wynosi: zi

2) nalezny podatek VAT dla Etapu inwestycji A wynosi
3) kwota netto dla Etapu inwestycji B wynosi:

4) nalezny podatek VAT dla Etapu inwestycji B wynosi

2. Strony ustalajg nastepujacg wysokos¢ wynagrodzenia za czynnosci:
1) wykonane w ramach Etapu 1.A w wysokosci 1
2) wykonane w ramach Etapu 1. B w wysokoéci
3) wykonane w ramach Etapu 2.A w wysokoéci 2
4) wykonane w ramach Etapu 2.B w wysokosci 2

5) wykonane w ramach Etapu 3 w wysokosci 5

6) wykonane w ramach Etapu 4 w wysokosci 3
7) wykonane w ramach Etapu 5 w wysokosci
8) wykbnane w ramach Etapu 6 w wysokosci
9) wykonane w ramach Etapu 7 w wysoko$ci

10) wykonane w ramach Etapu 8 w wysokosci
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3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2-pkt 1-8 oraz 10 zawiera réwniez wynagrodzenie nalezne z tytutu
przeniesienia autorskich praw majatkowych, w tym praw zaleznych do Dokumentaciji, na zasadach

okreslonych w § 20 Umowy.
4. Wynagrodzenie za:

1) okreslone w ust. 2 pkt 1-8 oraz 1 0 bedzie wyptacane po zakonczeniu kazdego z etapow, co

zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru,

2) okreslone w ust. 2 pkt 9 bedzie wyptacane w okresach kwartalnych w rownej wysokosci za
kazdy kwartat, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia kwartalnego zostanie obliczona przy

zatozeniu, ze nadzory bedg swiadczone przez 30 miesiecy.

|
5. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Projektanta nr 6 na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury w terminie 30 dni od jej otrzymania. Do faktury w przypadku Etapéw 1-6 oraz 8
nalezy dotgczy¢ kopie protokotu odbioru danego etapu. Podstawg do wyptaty wynagrodzenia za
Etap 7 bedzie kazdorazowo karta/karty potwierdzajgce wykonanie ustugi podpisane przez
upowazniong przez Zamawiajgcego osobe . .

6. Wynagrbdzenie zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich opracowar i czynnosci w

formie i zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w § 2 Umowy, a wynikajace z kompletnego

wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Strony zobowigzujg sie dokonac¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia, w formie aneksu do Umowy,

kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci, dotyczacej zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug: strony ustalajg protokolarnie wartos¢ Dokumentac;ji
wykonanej wg stanu na dzien poprzedzajgcy zmiane stawki podatku VAT. Nowa stawka
podatku bedzie miata zastosowanie do tych elementéw Dokumentacji, ktére wedtug przepisoéw
zmieniajgcych stawke podatku VAT bedg juz objete nowa stawka,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimainej stawki godzinowe;j,

ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 1 0 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2020r., poz. 2207 z pdzn. 'zm.), Projektant przedktada

Zamawiajgcemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy pracownikéw, dla ktérych ma

zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgcg z przedmiotowej zmiany,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne: Projektant przedktada
Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw, ktorzy realizujg Umowe i dla ktdérych ma zagtosowanie

' zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajaca z przedmiotowej zmiany, na zasadach i w sposoéb
okreslony w ust. 7 + 22, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez

Projektanta,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020

r., poz. 1342, z pézn.zm.),
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8.

10.

11.

12.

13.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia naleznego Projektantowi w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 7 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do elementow Dokumentaciji
zrealizowanych, zgodnie z Harmonogramem, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych
stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do elementéw Dokumentacji projektowej, do

ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

Projektant wyceni Dokumentacje projektowg wg stanu na dzien poprzedzajgcy zmiane stawki
podatku VAT wraz z podstawami tej wyceny. Zamawiajgcy ma prawo do korekty wyceny ztozone;j

przez Projektanta.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, wartos§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 7 pkt
2 lub ust. 7 pkt 3 lub w ust. 7 pkt 4, bedzie obejmowac wytgcznie cze$¢ Wynagrodzenia naleznego
Projektantowi, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy
przez Projektanta w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo w zakresie zasad gromadzenia lub

wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, Wynagrodzenie Projektanta ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Projektanta w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikow do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Projektanta bedzie odnosic sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Umowy

po dniu wejscia w zycie przepisdéw zmieniajgcych minimalne wynagrodzenie.

W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 7 pkt 3 lub w ust. 7 pkt 4, Wynagrodzenie Projektanta
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Projektanta ponoszonego w zwigzku z
wyplatg wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Projektanta bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czes$ci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg Umowy po dniu wejscia w zycie przepisbw zmieniajgcych zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo zasady gromadzenia lub wysokos¢ wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych.

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego Projektantowi, wraz z

uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnoéci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg

25



14.

15.

16.

17,

18.

19.

Wynagrodzenie Projektanta powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci

Wynagrodzenia naleznego Projektantowi.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje
Projektant, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim

zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow, wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w

przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw, wraz z
kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Projektanta, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o

ktérej mowa w ust. 7 pkt 3, lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikéw wraz z
kwotami wptat do pracowniczych plandw kapitatowych w czeéci finansowanej przez Projektanta,
z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w

przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 4.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3 lub w ust. 7 pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Projektanta do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 14 dni, dokumentow, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana
ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym

mowa w ust. 14 pkt 2.

W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 13, Strona, ktéra otrzymata
wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktérg Wynagrodzenie nalezne Projektantowi powinno ulec zmianie, albo informacje o

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 13.
W takim przypadku przepisy ust. 14 - 16 oraz 18 stosuje si¢ odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o

dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia naleznego Projektantowi.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 bedg podstawg do korekty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Woprowadzenie jej do Umowy nastgpi na pisemny, uzasadniony i nalezycie udokumentowany
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

wniosek Projektanta. Niezaleznie od obowigzku zatgczenia do wniosku szczegoétowej kalkulacii
kosztow, Projektant zobowigzany jest wykaza¢ i udowodni¢ Zamawiajgcemu wplyw zmian na
wysoko$¢ Wynagrodzenia. Whniosek wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie podlegat weryfikaciji
Zamawiajgcego, ktéry zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci
Wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Projektanta nie bedzie spetniat warunkéw opisanych w

postanowieniach niniejszego paragrafu.

Projektant zobowigzany jest przedstawi¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego wszelkie informacje,
dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzajgce zasadno$¢ wniosku Projektanta o zmiane

Wynagrodzenia.

Kwota wynikajgca ze zmiany Wynagrodzenia zostanie wyptacona stosownie do postanowien
niniejszego paragrafu na podstawie faktury wystawionej przez Projektanta w terminie 30 dni od dnia

wykonania Umowy.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie takze w przypadku i na zasadach, o ktérych mowa w § 28 ust.
9.

Projektant oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug.

Projektant potwierdza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 5 jest rachunkiem rozliczeniowym, o
ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z
2020 r., poz. 1896, z p6zn. zm.) i zostat zgtoszony do wiasciwego urzedu skarbowego.

Projektant potwierdza, iz wskazany rachunek bankowy jest zawarty i uwidoczniony w wykazie, o
ktorym mowa w art. 96b ust. | ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pozn.

zm.), zwanym dalej ,Wykazem".

Projektant zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego
rachunku bankowego z Wykazu lub o utracie charakteru czynnego podatnika podatku od towarow

i ustug.

W przypadku btednego okreslenia sposobu opodatkowania podatkiem od towardw i ustug
Projektant poniesie koszty podatku od towaréw i ustug oraz odsetek od zalegto$ci podatkowych,
ktére powstaty w stosunku do Zamawiajgcego na skutek btednego opodatkowania VAT. Powyzsze
dotyczy zaréwno przypadku, gdy Zamawiajacy odliczyt podatek VAT, ktoéry nie powinien zosta¢
odliczony ze wzgledu na jego btedne naliczenie przez Projektanta, jak réwniez przypadku, w ktérym

Zamawiajgcy na skutek btedu Projektanta rozliczyt za Projektanta podatek nalezny.

Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci moze zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, o

ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Projektant bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ wierzytelnosci na osobe trzecig

oraz dokonywac¢ potrgcen wierzytelnosci wtasnej z wierzytelno$cig Zamawiajgcego.
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30. Potracenie lub przeniesienie wierzytelnosci dokonane bez yprzedniej pisemnej zgody

31.

32.

[y

Zamawiajgcego sg dla Zamawiajgcego bezskuteczne.

Koszty zwigzane ze $wiadczeniem ustugi gwarancyjnej poza siediiba Zamawiajgcego ponosi
Projektant.

W przypadku opo6znienia Zamawiajgcego z ptatnoscig wynagrodzenia okreslonego w niniejszym
paragrafie, w tym jakiejkolwiek czesci tego wynagrodzenia, Projektantowi przystugujg ustawowe

odsetki od kazdego dnia op'éznienfa.
§ 23. Rekojmia i Gwarancja

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji

bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Dokumentacji przez Zamawiajgcego.

Odpowiedzialnos¢ Projektanta z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy ustaje
po uptywie 36 miesiecy od dnia zakonczenia Etapu 7, jednak nie p6zniej niz do dnia 31 grudnia
2028 .

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, rekojmia za wady fizyczne i
prawne przystuguje za wykonang i odebrang Dokumentacje. '

Jezeli zostang stwierdzone btedy lub braki w Dokumentacji, Zamawijajacy wyznaczy odpowiedni
termin na ich usuniecie. W przypadku nieusuniecia btedéw lub brakéw w ustalonym terminie
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do naliczenia kar umownych wedtug dalszych

postanowiert Umowy lub uprawnienia ustawowe z tytutu rekojmi.

Postanowienia ust. 1- 4 niel wytgczajg roszczen, o ktérych mowa w art. 55,ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
|

Projektant udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy, ktorej okres

obowigzywania jest rowny okresowi rekojmi.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od
Projektanta naprawienia szkody powstatej wskutek nieosiggnigcia w zrealizowanym Obiekcie

parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno—-budowlanymi.

§ 24. Kary umowne

. Projektant zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

|
1) zwiloki w wykonaniu Dokumentacji w ramach danego etapu w odniesieniu do terminow
okreslonych w Harmonogramig - w wysokosci réwnej 0,1 % Wynagrodzenia za dany etap za

kazdy dzien zwioki,

2) zwioki w usunieciu brakéw w Dokumentacji w ramach danego etapu w odniesieniu do § 18 ust.
2 pkt 7 - w wysokoséci réwnej 0,1 % Wynagrodzenia za dany etap za kazdy dzien zwitoki,

3) zwioki w usunieciu blrakéw i btedow w Dokumentacji, polegajacych na nieosiggnieciu
_ przynajmniej jednego z ponizszych parametréw budynku: Eu — energia uzytkowa i Ek — energia
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koncowa, co zostanie potwierdzone audytem wykonanym na koszt Zamawiajgcego, po
zakonczeniu Projektu wykonawczego przez uprawniony podmiot niezalezny od Stron — w

wysokosci rownej 0,1 % Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

4) niedopetnienia obowigzku wynikajacego z § 25 ust. 2 Umowy —w wysokosci za

kazdy dzien zwioki,

5) niedopelnienia obowigzku wynikajgcego z § 3 ust. 4 Umowy - w wysokos$ci za kazdy taki

przypadek;

2. Projektant zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia w przypadku

odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po jego stronie.
' :

3. Zamawiajgcy zaptaci Projektantowi kare umowng w wysokoéci 20% Wynagrodzenia w przypadku
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po jego stronie, chyba ze odstqpienie bedzie
spowodowane przyczynami, o ktérych mowa w § 26 Umowy ust. 1 pkt 1.

4. taczna kwota naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 20% Wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy ma prawo bez osobnego wezwania do potrgcenia kwot naliczonych i naleznych i kar
umownych z przystugujgcego Projektantowi Wynagrodzenia, na co Projektant wyraza zgode bez
zastrzezen.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych. '

7. Zapfata kar umownych nie zwalnia Projektanta z wykonania Umowy.
i

§ 25. Ubezpieczenie Projektanta

. Projektant przez caty okres wykonywania Przedmiotu Umowy zapewni ubezpieczenie od

—_

odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu wykonywania Umowy na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz .

Kopia dokumentow ubezpieczeniowych stanowi zatacznik nr 4 do Umowy.

N

. Projektant w terminie 1 0 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy lub

innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia na okres nie

krétszy niz wykonanie Umowy wynikajacy z Harmonogramu, pod rygorem naliczenia kar.

3. Jezeli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krotszy niz termin obowigzywania Umowy,
Projektant obowigzany jest w terminie 14 dni przed uptywem terminu, na jaki zawarta zostata
umowa ubezpieczenia do przedstawienia kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia

potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny okres.

N

. W przypadku braku zawarcia umowy ubezpieczenia lub braku przedstawienia Zamawiajgcemu
kopii |
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia,
Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia Projektanta na jego koszt.
|

§ 26. Odstapienie i wypowiedzenie Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jesli:
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1) zaistnieje istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢, w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwa publicznego - Zamawiajgcy moze wtedy odstapic’:‘od Umowy w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, zastosowanie ma tutaj zapis ust. 4 i 5,

2) Projektant nie przystgpit do wykonania Umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni

od dnia zawarcia Umowy, [

3) Projektant nie kontynuuje prac przez kolejne 30 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie wzywajgcego do podjecia prac w terminie 7 dni od otrzymania pisma (z

wyjgtkiem przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego),

4) zostanie zitozony wniosek o ogtoszenie upadioéci albo zostanie wszczete postepowanie

likwidacyjne wobec Projektanta,
; ,

5) przedstawiona Dokumentacja na ktérymkolwiek z etapéw zawiera btedy lub braki oraz
Projektant byt co najmniej dwukrotnie wezwany przez Zamawiajgcego do usuniecié btedéw lub

brakow.

2. Projektantowi przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jesli Zamawiajgcy bez uzasadnionej

przyczyny odmawia odbioru i zaptaty wynagrodzenia za wykonany etap Umowy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaZnoéci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Odstgpienie po zakonczeniu etapu potwierdzone podpisaniem protokotu odbioru oznacza cze$ciowe
odstgpienie od Umowy tj. od etapow nastepujgcych po ostatnim zakonczonym etapie. W takim
przypadku Projektantowi nalezy sie wynagrodzenie za zakoﬁczone i odebrane etapy, a Zamawiajgcy
jest wiascicielem odebranej Dokumentacji jak i przystugujg mu autorskfe prawa majgtkowe i prawa
zalezne do odebranego Dokumentacji. Dodatkowo Projektantowi przystuguje wynagrodzenie za
niezakor'\czo‘ny etap — proporcjonalnie do wykonania tego etapu przez Projektanta na chwile odstgpienia
,od Umowy. Projektant przedtozy Zamawiajgcemu protokot wskazujacy na zaawansowanie prac, w tym
wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia oraz dokumentacje potwierdzajgca to zaawansowanie. Prace takie
bedg podlegaty odbiorowi przez Zamawiajgcego. Po dokonaniu odbioru i potwierd’zeniu przez
Zamawiajacego dokumentacje potwierdzajacq zaawansowanie prac —' Projektant wystawi fakture
zgodnie z ustaleniami z protokotu. Z chwilg zaptaty 'wynagrodzenia Projektant przenosi na

Zamawiajgcego autorskie prawa do dokumentacji w zakresie wynikajgcym z postanowien § 20 Umowy.

5. Zamawiajacy moze zrezygnowac z realizacji okreslonych prac przez Projektanta. W takim
przypadku strony ustalg warto$¢ prac, ktére nie bedg realizowane i pomniejszg Wynagrodzenie
Projektanta. Zamawiajacy uwzgledni jednak uzasadnione koszty Projektanta zwigzane z pracami,
z ktorych zrezygnowano, poniesione przed pisemnym poinformowaniem przez Zamawiajgcego o

rezygnaciji z tych prac.
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Zamawiajgcy moze wypowi'edzieé Umowe ze skutkiem natychmiastowym, jesli Projektant — pomimo
pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego do wiasciwego wykonywania Umowy ze
wskazaniem istniejgcych nieprawidtowosci — w dalszym ciggu nie wykonuje Umowy nalezycie i stan

taki trwa co najmniej 30 dni.
§ 27. Poufnosé :

Projektant zobowigzuje sie do utrzymania w poufnosci wszelkich Vdanych, ktére uzyskat przy
wykonaniu Umowy, chyba, Zze ujawnienie takiej informacji bedzie wymagane na podstawie decyz;ji

wiadciwego organu wiadzy publicznej lub informacja taka jest informacjg publicznie dostepna.

Projektant zobowigzany jest do zachowania petnej poufnosci danych przekazanych i
przetworzonych na uzytek Zamawiajgcego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty udostepnione
przez Zamawiajagcego mogg by¢ wykorzystane jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy i nie
mogg by¢ udostepnione stronom ytrzecim bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. W szczegdlnosci
Projektant nie moze bez zgody Zamawiajgcego udziela¢ informacji o Inwestycji przedstawicielom
mediow. Projektant jest zobowigzany niezwiocznie i przez. udostepnieniem zgdanych informacji i
/lub dokumentéw przeka;aé kopie takiej decyzji Zamawiajgcemu, oraz skonsultowa¢ z
Zamawiajgcym dalszy tok vpostepowania w sprawie. Postanowienia niniejszégo paragrafu

obowigzujg réwniez po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy bezterminowo. ‘

§ 28. Zmiany Umowy

Jezeli tres¢ Umowy nie stanowi inaczej wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w

postaci aneksu pod rygorem niewazno$ci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy

w okoliczno$ciach okreslonych w Ustawie oraz wskazanych ponizej.

Zmiana postanowien Umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia ktérégokolwiek z
|

nastepujacych przypadkow:

1) zmiany terminu realizacji Umowy bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji lub
| s ‘

Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

aj przekroczenia ustalonych terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,

. zezwolen, itp.,

b) odmowy Ilub opéznienié wydania przez organy administracji lub inne instytucje, np.
gestoréw mediow, ZDiM, itp., wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien wynikajgcej z

przyczyn innych niz btedy w Dokumentacii,

c) koniecznoscig uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,

czego nie przewidywano przy zawarciu Umowy,

d) koniecznoscig wydtuzenia okresu sprawdzania lub zatwierdzania Dokumentagj,
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e) braku mozliwosci przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych dysponowanie

Nieruchomosciami, wchodzgcymi w Zakres opracowania, na cele budowlane.

2) zmiany terminu realizacji Umowy bedacej nastepstwem wydtuzenia terminu robot budowlanych,

spowodowanego w szczegolnosci:
f

a) wstrzymaniem robot budowlanych przez Nadzér Budowlany,

b) przerwaniem realizacji robdt budowlanych pfzez Zamawiajgcego,
c) realizacjg dodatkowych robot budowlanych, .

d) realizacjg podobnych robot budowlanych,

) opoznieniem w realizacji robot przez Generalnego Wykonawce.

3) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
Dokumentacji wynikajacych z ujawnionych w trakcie wykonywania Umowy zmian w stosunku do

danych przedstawionych w WFU,

4) zmiany rozwigzan technicznychI przyjetych w WFU lub Ofercie wynikajgcych Z ujawnionych w
trakcie wykonywania Umowy zmian w stosunku do danych przedstawionych w WFU w ramach

budzetu przewidzianego na roboty budowlane,

5) zmiany rozwigzan technicznych przyjetych w WFU lub Ofercie zwigzanych ze zmiang budzetu

Zamawiajgcego przeznaczonego na roboty budowlane,
6) 'zmiany przepisow prawa majgcych wptyw na warunki realizacji Umowy,

7) wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziéiajac z nalezytg starannoscia, nie mogt

przewidzieg. !

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie termindéw pfatnosci wynikajgcych z
wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, o ile nie spowodujg one koniecznosci zapfaty

Projektantowi odsetek.

!
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w przypadku wystgpienia sity wyzszej (w
|
rozumieniu KC), w tym zmian wynikajgcych z nastepstw epidemii COVID-19, qniemozliwiajacych

wykonanie Przedmiotu Umowy. :
! '
. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 nie mogg prowadzi¢ do zmiany Wynagrodzenia z wyjgtkiem

sytuacji opisanej w § 14 ust. 6.

. Wymieniony powyzej katalog obejmuje zmiany, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, nie

stanowi jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zajécia jednej z okolic;noéci wskazanych w art. 142

ust. 5 Ustawy — zgodnie z zasadami okreslonymi w § 22 Umowy.

. Wynagrodzenie moze ulec obnizeniu w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu

Przedmiotu Umowy.
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10. Poza przypadkami opisanymi w ust. 3, 5, 8 i 9, Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien

[y

2

w

n

w

(9]

Umowy, w sytuacjach przewidzianych art. 144 ust. 1 Ustawy.
§ 29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Projektant wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zwane dalej Zabezpieczeniem w
wysokosci Wynagrodzenia,

(- -
Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie ﬁ WAMN J) o Ustzrthd%okument

wniesienia Zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 5 do Umowy.

. Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy.

. W przypadku nalezytego wykonania Umowy 70 % kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrocone w

terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonana. Umowa zostanie uznana przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonang w dniu
uzyskania uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji. Pozostata czes¢ kwoty
Zabezpieczenia, tj. 30 % pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
zostanie zwrocona najpézniej w 15 dni po uptywie okresu rekojmi, ktory ustala sie na okres 36
miesiecy od dnia zakonczenia Etapu 7, jednak nie pézniej niz do dnia 31 grudnia 2028
r. Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwote ewentualnych naleznosci, ktére Zamawiajgcy

pobrat z tytutu ztej realizacji zobowigzan Projektanta w okresie rekojmi.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca wraz z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktorym byto przechowywane, pomniejszonymi o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Projektanta.

. Za zgodg Zamawiajgcego Projektant moze dokonywac zmiany formy Zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy.

W przypadku przediuzajgcego sie terminu realizacji Umowy iflub wzrostu Wynagrodzenia,
Projektant zobowigzany jest wnies¢ dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na

odpowiednig liczbe dni i/lub odpowiednig wiekszg wartos¢ Wynagrodzenia.

§ 30. Prawo Umowy. Jezyk Umowy

. Prawem obowigzujacym dla Umowy jest prawo polskie.

Sprawy nieuregulowane Umowa podlegajg przepisom powszechnie obowigzujgcym w Polsce w tym

Kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwien publicznych.

Dokumentacja oraz wszelkie dokumenty i materiaty powstajgce w wyniku wykonywania Przedmiotu

Umowy nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

§ 31. Spory

Spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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3.

§ 32. Porozumiewanie sie Stron

Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszgce sie lub wynikajgce z wykonywania

Umowy, wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Pisma Stron powinny powotywac sie na tytut Umowy i jej numer. Za date otrzymania dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 1 Strony uznajg dzien ich otrzymania od operatora pocztowego/kurierem,

pocztg elektroniczng lub faksem.

Korespondencje nalezy kierowaé na wskazane adresy:

Dla Zamawiajacego:

Imie i Nazwisko:

Adres:

Telefon:

e-mail:

Dla Projektanta:

Imie i Nazwisko

Adres: .

Telefon:

e-mail:

4, Zmiana 'danych wskazanych w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego

powiadomienia drugiej Strony.
§ 33. Postanowienia dotyczace RODO, postanowienia koricowe

Strony o$wiadczaja, iz znane sg im przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L 119 z
04.05.2016 r., zwane dalej ,RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja.2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 22019 r. poz. 1781, zpdzn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest Zamawiajacy.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, ktory nadzoruj? przestrzeganie przepisow o
ochronie danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie mailowo

wysytajgc wiadomosé na adres: iod@adm.uw.edu.pl.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz spetnit obowigzek informacyjny wobec os6b uczestniczacych w

realizacji zamowienia po stronie Zamawiajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

Projektant oswiadcza, iz spetnit obowigzek informacyjnly wobec os6b fizycznych od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy, w tym wobec

podwykonawcow.

Podstawe do przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa. .
i

Odbiorcami danych osobowych bedg podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy. '

|
Dane osobowe bedg przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje caty czas trwania Umowy.

Podanie danych osobowych przez Projektanta jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach Ustawy. |

Zamawiajgcy gwarantuje spetnienie wszystkich praw wynikajacych z RODO, mianowicie: prawo
dostepu do danych osobowych, prawo do Sprostowania danych 'osobowych, Zzgdania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO, a takze prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych, gdy

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Projektant zobowigzuje sie dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych pracownikow
posiadéjacych upowaznienie do przetwarzania danych osobowych. Pracownicy sg zobowigzani do
!

zachowania danych w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO.
|

Jezeli ustugi objete Umowg bedg wymaga¢ dostepu do danych osobowych przez Projektanta,
zgodnie z art. 28 RODO, Zamawiajacy, dla celow wykonania Umowy przez Projektanta, powierzy
na podstawie odrebnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Projektantowi
przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do ktérych jest administratorem, w celu wykonania

zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w zakresie niezbednym do wykonania Umowy.

W zakresie nieuregulowanym dotyczgcym przetwarzania danych osobowych zastosowanie bedg
miaty przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych lub inne przyszte regulacje

odnoszace sie do ochrony danych osobowych.

13. Zatgcznikami stanowigcymi integralng czes¢ Umowy sa:

1) KRS,

2)  Wykaz podwykonawcow,

3) Harmonogram Prac Projektowych,

4) Kopia dokumentdéw ubezpieczeniowych (poswiadczonych za zgodno$c¢ z ergina}em),

|
5)  Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

6) Plan sytuacyjny,
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7)  Opis Przedmiotu Zaméwienia (OP2Z),

8)  Wytyczne certyfikacji dla: architektéw, branzy elektrycznej, branzy sanitarnej,
9)  Wymagania dotyczace Standardu Wykonania Modelu BIM,

10) Oswiadczenie dotyczace niewykonywania autorskich praw osobistych.

14. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i

jeden dla Projektanta.

Projektant Zamawiajacy

*Niniejsza umowa zostata zawarta w nastepstwie postepowania wszczetego przed dniem 01 stycznia 2021 r.
Wobec tego do umowy ma zastosowanie art. 91 ust. 1 pkt 2 przepisébw wprowadzajgcych ustawe Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2020 ze zm.)
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