ANEKS NR 2
do umowy Nr DZP-362-61/2020 z dnia 26.2.2021 r. na wykonanie szczegélowego
opracowania pracy konkursowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb
realizacji Fazy A oraz na wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu
zagospodarowania terenu Fazy B inwestycji pn. ,,Budowa budynku naukowo-

dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”
zawarty w dniu Qo\( .. 2022 r., w Warszawie, pomiedzy:

Uniwersytetem Warszawskim, 00 — 927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28,
posiadajagcym NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

BBGK Architekcei sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy al. 3 maja 2/11, kod pocztowy 00-
391, bedaca ptatnikiem VAT, posiadajgcg NIP: 5252499786, REGON: 142818408, wpisang do
rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000378468, zwang dalej
,Projektantem”,

reprezentowang przez:
dalej zwanymi fgcznie ,,Stronami”.

w zwigzku z
a) opoznieniami w uzyskaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien dotyczacych architektury,
drog i infrastruktury niewynikajgcymi z zaniechania Projektanta, tj.:

(i) opdznieniem w uzyskaniu od Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow pozwolenia na prowadzenia robdt w obszarze objetym ochrong
konserwatorskg (tj. o uzgodnienie projektu budowlanego), wobec uptywu w dniu
10.12.2021 r. terminu rozpatrzenia przez ten organ wniosku zgodnie z Kodeksem
postepowania administracyjnego,

(ii) opdznieniem uzgodnien Projektu budowlanego z Zarzadem Drog Miejskich;
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b) gwaltownym i nieprzewidywalnym wzrostem cen 1 kosztow budowy spowodowanych
pandemig Covid-19;
¢) nie dajaca si¢ przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy skalg wzrostu cen i kosztéw realizacji
rob6t budowlanych majacych wplyw na osiaggnigcie celu okreslonego w § 19 ust. 1 Umowy;
Strony, dzialajac na podstawie § 28 ust. 3 pkt. 1 lit. a oraz lit. bi § 18 ust. 2 pkt2) wzw.z § 5
ust. 5 Umowy oraz § 11 ust. 2 Umowy w zw. z art. 144 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 6 ustawy z dnia
29.1.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych w zw. z art. 91 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
11.9.2019 r. — Przepisy wprowadzajace ustawe — Prawo zamowien publicznych, a takze na
podstawie § 28 ust. 3 pkt 7) oraz § 28 ust. 5 Umowy w zw. z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia
2.3.2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych w zw. z art. 144 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych w zw. z art. 91 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11.9.2019 r. — Przepisy wprowadzajace
ustawe — Prawo zamowien publicznych postanawiaja odpowiednio zmieni¢ terminy okreslone
w Harmonogramie, o ktérym mowa w § S ust. 4 Umowy i wydluzy¢ termin okreslony w § S
ust. 6 Umowy do 563 dni od daty podpisania Umowy, a takze postanawiajg uzgodni¢ nowy
termin zakonczenia prac nad Etapem 4 przez stosowne zmiany w Harmonogramie oraz
wprowadzi¢ ponizsze zmiany:
§1
1. W nizej wymienionych postanowieniach Umowy wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:
1) w§ Sust6iust. 7 otrzymujg brzmienie:
,,0. Wszystkie etapy Umowy (za wyjatkiem Etapu 7 i 8 - nadzory autorskie
i aktualizacja Projektu technicznego) zostang wykonane w terminie 563 dni od
dnia jej podpisania — okres ten obejmuje réwniez czynnosci sprawdzenia
i zatwierdzenia  przez = Zamawiajacego  Dokumentacji.  Sprawdzaniu
1 zatwierdzaniu przez Zamawiajacego podlega tez Dokumentacja na Etapie 8.
»7. Nadzory autorskie b¢da wykonywane w okresie prowadzenia robot
budowlanych, ktory jest przewidywany na okoto 30 miesiecy, nie pdzniej niz do
konca ostatniego dnia grudnia 2025 r.”.
2) w§ll:
a. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
»2. Projekt techniczny zostanie przekazany w terminie przekazania Projektu
technicznego wynikajagcym z Harmonogramu, zas Projekt wykonawczy zostanie

przekazany w terminie przekazania Projektu wykonawczego wynikajacym z
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Harmonogramu. z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia sytuacji
wskazanej w § 8 ust. 1 zdanie 2 i § 8 ust. 2 Strony uzgodnig inny termin
rozpoczgcia prac nad Etapem 4.
b. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,»4. W terminie 21 dni od przedtozenia Projektu technicznego, a takze w terminie
21 dni od przedtozenia Projektu wykonawczego, Zamawiajacy przekaze uwagi
oraz zalecenia, ktore Projektant obowigzany jest uwzgledni¢ w terminie 21 dni
od daty ich przekazania, chyba ze uwagi te sg sprzeczne z wiedza techniczna,
Projektem budowlanym 'lub obowiazujacym prawem. W takiej sytuacji
Projektant pisemnie (lub pocztg elektroniczng) uzasadni odmowe wprowadzenia
uwag oraz przedstawi rozwigzania alternatywne do zgloszonych uwag, ktore
podlegaja opiniowaniu przez Zamawiajacego.”;
3) w§ 19 ust. 112 otrzymuje brzmienie:

== L.Prbjektant zobowiazanyjest d owykonania Dokumentacji zuwzglednieniem
przewidywanego kosztu realizacji robot budowlanych wynoszacego

—117-056-060-zt brutto-dla Etapu inwestycji A i 17.098:950 zt brutto dla Etapu
inwestycji B, przy czym podstawg dla dokonania takiego kosztorysu beda
stawki Sekocenbud dla wojewodztwa mazowieckiego z kwartalu
poprzedzajacego dat¢ przygotowania kosztorysu. W przypadku wystapienia
koniecznosci optymalizacji projektu w pierwszej kolejnosci bedzie ona dotyczy¢
rozwigzan technicznych i materiatow.
2.W przypadku, gdy przyjete rozwigzania projektowe przekraczaja kwotg, o
ktorej mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odmowi¢ zaakceptowania
Dokumentacji.  Projektant, = w przypadku  odmowy  zaakceptowania
Dokumentacji przez Zamawiajgcego, zobowigzany jest wprowadzi¢ zmiany
rozwigzan projektowych w celu osiagnigcia przewidywanego kosztu realizacji
robot, o ktorym mowa w ust. 1, na whasny koszt.”.

Strony uzgodnity nowy Harmonogram, ktory stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego
Aneksu, ztym zastrzezeniem, iz terminy rozpoczecia Etapow 4 i 5 przewidziane w
dotychczasowym Harmonogramie nie ulegly zmianie i zostaty okreslone tak samo w
nowym Harmonogramie.

Dotychczasowy zalacznik nr 3 do Umowy — ,,Harmonogram Prac Projektowych Aneks

nr 17 zastepuje si¢ zalgcznikiem nr 3 do Umowy - ,Harmonogram Prac



Projektowych Aneks nr 2” w brzmieniu okreslonym zatacznikiem nr 2 do niniejszego
Aneksu.

4.  Pozostate postanowienia Umowy nie ulegajg zmianie.

§2
1.  Zmiany Umowy wprowadzone Aneksem wigza Strony od dnia zawarcia Aneksu, z mocg
obowigzywaniaod dnia 3.12.2021 r., to jest od dnia warunkowego zatwierdzenia Projektu
budowlanego czesci [ i II.
2. Wszelkie zmiany w tresci Aneksu wymagaja aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
3.  Aneks zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa

przeznaczone sg dla Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
1)  Wydruk z CI KRS dla Wykonawcy

2)  Harmonogram Prac Projektowych Aneks nr 2



