
ANEKS NR 1 

do umowy Nr DZP-362-61/2020 z dnia 26.2.2021 r. na wykonanie szczegółowego 

opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb 

realizacji Fazy A oraz na wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu 

zagospodarowania terenu Fazy B inwestycji pn. ,,Budowa budynku naukowo­

dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4" 

,L · Ff. t1 0 2021 W 
. . 

d zawarty w w1m ......... :. r., w arszaw1e, pmmę zy: 

Uniwersytetem Warszawskim, 00 - 927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

posiadającym NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, zwanym dalej „Zamawiającym", 

reprezentowanym przez: 

- 

a 

BBGK Architekci sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. 3 maja 2/11, kod pocztowy 00- 

391, będącą płatnikiem VAT, posiadającą NIP: 5252499786, REGON: 142818408, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000378468, zwaną dalej 

,,Proj ektan tern", 

reprezentowaną przez: 

........................ .. 

dalej zwanymi łącznie „Stronami". 

w związku z wydaniem przez Prezydenta rn.st. Warszawy decyzji nr 4/ŚRÓ/Cl/21 z dnia 

30.6.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków i 

szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej 

na realizacji budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z usługami w 

parterze związanymi z funkcją budynku, wrnz ze zmianą istniejącego zagospodarowania terenu 

(infrastruktura techniczna, komunikacja kołowa i piesza, garaż podziemny, zieleń itp.) pod 

nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4" planowanej do 

realizacji na części działki o nr. ew. 35 z obrębu 5-04-01 przy ul. Bednarskiej 2/4 na terenie 

dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zwaneJ dalej: ,,nowym LICP", Strony postanowiły 
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wprowadzić do umowy Nr DZP-362-61/2020 z dnia 26.2.2021 r. na wykonanie szczegółowego 

opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji 

Fazy A oraz na wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu zagospodarowania terenu Fazy 

B inwestycji pn. ,,Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4", zwanej 

dalej: ,,Umową", na podstawie § 28 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 lit. d) i e) oraz pkt 7 tej umowy 

w zw. z rui. 144 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

w zw. z art. 91 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11.9.2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę -

Prawo zamówień publicznych, poniższe zmiany: 

§ 1

1. W§ 1 Umowy:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) Dokumentacji - należy przez to rozumieć:

dla Etapu inwestycji A i Etapu inwestycji B: Wielobranżowy projekt koncepcyjny
1 

dla Etapu inwestycji A: Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania

terenu wraz z projektami przyłączy mediów w f01mie wymaganej do uzgodnienia,

Projekt wykonawczy, projekt wnętrz, książkę pomieszczeń, scenariusz pożarowy,

komputerową symulację pożarową CFD oraz matrycę sterowań zgodną ze

scenariuszem pożarowym, instrukcję pożarową, instrukcję eksploatacji, specyfikacje

techniczne i obioru robót budowlanych, Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski,

informacje dotyczące bezpieczeństwa ochrony zdrowia, projektowaną

charakterystykę energetyczną, projekty usunięcia kolizji oraz wszelkie inne

dokumenty, opracowania i uzgodnienia wymagane w poszczególnych etapach

umowy.",

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Etapy inwestycji - należy przez to rozumieć Fazy inwestycji z Koncepcji

konkursowej, które odpowiadają podziałowi Inwestycji na dwie części. Etap

inwestycji A zlokalizowany jest na działce nr 35 z obrębu 5-04-01 i jest zgodny z

Decyzją LICP. Etap inwestycji B zlokalizowany jest na fragmencie działki nr 8 z

obrębu 50401. Dokładny zakres obszaru Etapów jest określony w załączniku nr 6 do

niniejszej Umowy- planie sytuacyjnym";

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Inwestycji - należy przez to rozumieć Etap inwestycji A i Etap inwestycji B

inwestycji pn. ,, Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej
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2/4", (Etap inwestycji A realizowany w ramach · Programu Wieloletniego pn. 

„Uniwersytet Warszawski 2016-2025 " na podstawie Decyzji LJCP), na podstawie 

Dokumentacji,", 

4) dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

„26) Decyzji LICP - należy przez to rozumieć decyzję Prezydenta m.st. Warszawy

m 4/ŚRÓ/Cl/21 z dnia 30.6.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego oraz warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz

jego zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku naukowo­

dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z usługami w parterze związanymi z

funkcją budynku, wraz ze zmianą istniejącego zagospodarowania terenu

(infrastruktura techniczna, komunikacja kołowa i piesza, garaż podziemny, zieleń

itp.) pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej

2/4" planowanej do realizacji na części działki o nr. ew. 35 z obrębu 5-04-01 przy ul.

Bednarskiej 2/4 na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.",

2. W § 5 Umowy wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na 21 dni przed rozpoczęciem Etapu 3, Zamawiający ma obowiązek przekazania

Projektantowi dokumentów potwierdzających dysponowanie nieruchomością, na

cele budowlane dla działki nr 35 z obrębu 5-04-01 w Warszawie.",

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wszystkie etapy Umowy (za wyjątkiem Etapu 7 i 8 - nadzory autorskie i 

aktualizacja Projektu technicznego) zostaną wykonane w terminie 532 dni od dnia jej 

podpisania - okres ten obejmuje również czynności sprawdzenia i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego Dokumentacji. Sprawdzaniu i zatwierdzaniu przez Zamawiającego 

podlega też Dokumentacja na Etapie 8.", 

3. w § 8 Umowy ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W terminie 14 dni od przedłożenia I i II części Projektu budowlanego Zamawiający

przekaże uwagi oraz zalecenia do Projektu budowlanego, które Projektant zobowiązany

jest uwzględnić w tenninie 14 dni od daty ich przekazania, chyba że uwagi te są

sprzeczne z wiedzą techniczną, Wielobranżowym projektem koncepcyjnym lub

obowiązującym prawem. W takiej sytuacji Projektant pisemnie (lub pocztą
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elektroniczną) uzasadni odmowę wprowadzenia uwag oraz przedstawi rozwiązania 

alternatywne do zgłoszonych uwag, które podlegają opiniowaniu przez Zamawiającego. 

4. Projekt budowlany podlega akceptacji Zamawiającego w te1minie do 14 dni od daty

otrzymania poprawionego Projektu budowlanego.", 

4. uchyla się § 9 Umowy,

5. w§ 10 Umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozpoczęcie prac nad Etapem 3 jest uwarunkowane przedstawieniem przez 

Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla Etapu 

inwestycji A lub stosownego oświadczenia, które Projektant zaakceptuje.", 

6. w § 11 Umowy ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Projekt wykonawczy i projekt techniczny podlegają akceptacji Zamawiającego w

terminie do 14 dni od daty otrzymania ich poprawionych wersji.", 

7. w§ 18 Umowy w ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zamawiający przystąpi do czynności sprawdzania przekazanego etapu

Dokumentacji, które zako11czy w te1minach określonych w Harmonogramie

podpisaniem protokołu odbiorczego albo zwrotem Dokumentacji z podaniem na piśmie

przyczyn odmowy odbioru,",

8. Dotychczasowy załącznik nr 3 do Umowy - ,,Harmonogram Prac Projektowych"

zastępuje się załącznikiem nr 3 do U mowy- ,,Harmonogram Prac Projektowych_ Aneks

nr l"  w brzmieniu określonym załącznikiem nr l do Aneksu.

9. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§2

1. Zmiany Umowy wprowadzone Aneksem wiążą Strony od dnia 06.10.2021.

2. Strony zgodnie oświadczają:

1) z dniem 23 września 2021 r. Strony uzgodniły, że Projektant nie będzie wykonywał

dokumentacji Etapu 2.B w formie określonej zatwierdzonym Wielobranżowym

projektem koncepcyjnym;
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2) Projektantowi przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 22 ust. 2 pkt. 4

Umowy, za wszystkie prace wykonane w Etapie 2.B zgodnie z dotychczasową

decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i odebrane przez

Zamawiającego;

3) projekt zagospodarowania terenu opracowany w ramach Etapu 2.B, obejmujący

część działki nr 8 obręb 5-04-01 w zakresie, w jakim jest związany z projektem

Etapu 2.A, będzie częścią dokumentacji projektowej Etapu inwestycji A;

4) wykonana przez Projektanta do dnia zawarcia Aneksu w ramach Etapu 2.B

dokwnentacja, obejmująca opracowanie I części projektu budowlanego (PB) -

Projektu zagospodarowania działki lub terenu, będzie traktowana przez Strony jako

studialny zapis możliwości zagospodarowania terenu Etapu inwestycji B.

3. Strony zgodnie postanawiają, że:

1) z dniem zawarcia Aneksu Projektant:

a. przestaje wykonywać Umowę w oparem o dotychczasową decyzję o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

b. kontynuuje wykonywanie Umowy w oparciu o nowy LICP;

c. zobowiązuje się uzyskać komplet uzgodnień i opinii wykonanej do tego dnia

dokumentacji dostosowanych do Decyzji LICP, z zastrzeżeniem§ 3;

2) w tenninie 7 dni od dnia zawarcia Aneksu Strony uzgodnią szczegółowy

harmonogram prac, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

§3

1. Projektant w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania przez obie strony treści niniejszego

Aneksu wystąpił do podmiotów, które uzgodniły lub zaopiniowały Dokumentację

sporządzoną do dnia zawarcia Aneksu, o aktualizację uzgodnie11 lub opinii w stosunku do

Decyzji LICP.

2. Zgodnym zamiarem Stron jest zaktualizowanie do dnia I 9 listopada 2021 r. uzgodnień i

opinii lub uzyskanie do tego dnia od podmiotów uzgadniających i opiniujących

Dokumentację informacji o braku konieczności aktualizacji.

3. Jeśli te1min ten nie zostanie dotrzymany z przyczyn nie leżących po stronie projektanta lub

leżących po stronie podmiotów uzgadniających i opiniujących dokumentację, Projektant

nie będzie ponosił odpowiedzialności. W takim przypadku:

1) moment rozpoczęcia Etapu 3 ulegnie przesunięciu do dnia, w którym zostaną

dostosowane do Decyzji LICP wszystkie uzgodnienia i opinie;
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2) ulegną odpowiedniej zmianie te1miny rozpoczęcia kolejnych Etapów, o których

mowa w§ 5 ust. 1 Umowy, o ile przesunięcie momentu rozpoczęcia Etapu 3 będzie

miało wpływ na te1miny rozpoczęcia kolejnych Etapów.

§4

1. Aneks stanowi integralną część Umowy.

2. Wszelkie zmiany w treści Aneksu wymagają aneksu w fonnie pisemnej pod rygorem

nieważności. 

3. Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa

przeznaczone są dla Zamawiającego, a jeden dla Projektanta. 

Załączniki: 

1) Wydruk z CI KRS dla Projektanta

2) Załącznik nr 3 do Umowy - Harmonogram Prac Projektowych_ Aneks nr. 1

ZAMAWIAJĄCY 


