ANEKS NR 1
do umowy Nr DZP-362-61/2020 z dnia 26.2.2021 r. na wykonanie szczegolowego
opracowania pracy konkursowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb
realizacji Fazy A oraz na wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu
zagospodarowania terenu Fazy B inwestycji pn. ,,Budowa budynku naukowo-

dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”

Uniwersytetem Warszawskim, 00 — 927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie$cie 26/28,
posiadajgcym NIP: 525-001-12—-66, REGON: 000001258, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

BBGK Architekci sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy al. 3 maja 2/11, kod pocztowy 00-
391, bedacy ptatnikiem VAT, posiadajacg NIP: 5252499786, REGON: 142818408, wpisang do
rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000378468, zwang dale;]
,Projektantem”,

reprezentowang przez:

dalej zwanymi tgcznie ,,Stronami”.

w zwiazku z wydaniem przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzji nr 4/SRO/C1/21 z dnia
30.6.2021 r. o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkéw i
szczegotowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegajacej
na realizacji budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z ushugami w
parterze zwigzanymi z funkcja budynku, wraz ze zmiang istniejgcego zagospodarowania terenu
(infrastruktura techniczna, komunikacja kotowa i piesza, garaz podziemny, zielen itp.) pod
nazwa ,,Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” planowanej do
realizacji na cze¢$ci dziatki o nr. ew. 35 z obrgbu 5-04-01 przy ul. Bednarskiej 2/4 na terenie

dzielnicy Srodmiescie m.st. Warszawy, zwanej dalej: ,,nowym LICP”, Strony postanowity
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wprowadzi¢ do umowy Nr DZP-362-61/2020 z dnia 26.2.2021 r. na wykonanie szczegdtowego
opracowania pracy konkursowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji
Fazy A oraz na wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu zagospodarowania terenu Fazy
B inwestycji pn. ,,Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”, zwane)
dalej: ,,Umowg”, na podstawie § 28 ust. [ i 2 oraz ust. 3 pkt 1 lit. d) i e) oraz pkt 7 tej umowy
w zw. z art. 144 ust. | pkt. 3 i pkt. 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. — Prawo zamowien publicznych
w zw. z art. 91 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11.9.2019 r. — Przepisy wprowadzajgce ustawg —

Prawo zamowien publicznych, ponizsze zmiany:

§1
1. W § 1 Umowy:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,»3) Dokumentacji — nalezy przez to rozumie¢:

dla Etapu inwestycji A i1 Etapu inwestycji B: Wielobranzowy projekt koncepcyjny,

dla Etapu inwestycji A: Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania

terenu wraz z projektami przytagczy mediow w formie wymaganej do uzgodnienia,
Projekt wykonawczy, projekt wnetrz, ksigzk¢ pomieszczen, scenariusz pozarowy,
komputerowag symulacje pozarowg CFD oraz matrycg sterowan zgodng ze
scenariuszem pozarowym, instrukcje pozarowa, instrukcje¢ eksploatacji, specyfikacje
techniczne i obioru robét budowlanych, Przedmiar robot, Kosztorys inwestorski,
informacje dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony- zdrowia, projektowang
charakterystyke energetyczng, projekty usunigcia kolizji oraz wszelkie inne
dokumenty, opracowania i uzgodnienia wymagane w poszczegdlnych etapach
umowy.”,

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
»4) Etapy inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ Fazy inwestycji z Koncepcji
konkursowej, ktére odpowiadajg podziatlowi Inwestycji na dwie czg¢$ci. Etap
inwestycji A zlokalizowany jest na dziatce nr 35 z obrgbu 5-04-01 i jest zgodny z
Decyzjg LICP. Etap inwestycji B zlokalizowany jest na fragmencie dziatki nr 8 z
obrgbu 50401. Doktadny zakres obszaru Etapow jest okreslony w zatgczniku nr 6 do
niniejszej Umowy — planie sytuacyjnym”;

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
,0) Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ Etap inwestycji A i Etap inwestycji B

inwestycji pn. ,, Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskie;j
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2/4", (Etap inwestycji A realizowany w ramach - Programu Wieloletniego pn.
,Uniwersytet Warszawski 2016-2025 " na podstawie Decyzji LICP), na podstawie
Dokumentacji,”,
4) dodaje si¢ pkt 26 w brzmieniu:

,»,26) Decyzji LICP — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ Prezydenta m.st. Warszawy
nr 4/SRO/C1/21 z dnia 30.6.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz warunkow i szczegotowych zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy dla inwestycji polegajacej na realizacji budynku naukowo-
dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z ustugami w parterze zwigzanymi z
funkcja budynku, wraz ze zmiang istniejgcego zagospodarowania terenu
(infrastruktura techniczna, komunikacja kotowa i piesza, garaz podziemny, zielen
itp.) pod nazwa ,,Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej
2/4” planowanej do realizacji na czgsci dziatki o nr. ew. 35 z obrgbu 5-04-01 przy ul.

Bednarskiej 2/4 na terenie dzielnicy Srodmiescie m.st. Warszawy.”,

2. W § 5 Umowy wprowadza si¢ nast¢pujgce zmiany:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,»3. Na 21 dni przed rozpoczgciem Etapu 3, Zamawiajacy ma obowigzek przekazania
Projektantowi dokumentoéw potwierdzajacych dysponowanie nieruchomoscia, na
cele budowlane dla dziatki nr 35 z obrgbu 5-04-01 w Warszawie.”,
2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
»0. Wszystkie etapy Umowy (za wyjatkiem Etapu 7 i 8 - nadzory autorskie i
aktualizacja Projektu technicznego) zostang wykonane w terminie 532 dni od dnia jej
podpisania - okres ten obejmuje rowniez czynnosci sprawdzenia i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Dokumentacji. Sprawdzaniu i zatwierdzaniu przez Zamawiajgcego

podlega tez Dokumentacja na Etapie 8.”,

3. w§ 8 Umowy ust. 3 i 4 otrzymujg brzmienie:
,»3. W terminie 14 dni od przedtozenia I i II czg$ci Projektu budowlanego Zamawiajacy
przekaze uwagi oraz zalecenia do Projektu budowlanego, ktore Projektant zobowigzany
jest uwzgledni¢ w terminie 14 dni od daty ich przekazania, chyba ze uwagi te sg
sprzeczne z wiedza techniczng, Wielobranzowym projektem koncepcyjnym lub

obowigzujacym prawem. W takiej sytuacji Projektant pisemnie (lub poczta



elektroniczng) uzasadni odmowe wprowadzenia uwag oraz przedstawi rozwigzania
alternatywne do zgloszonych uwag, ktére podlegaja opiniowaniu przez Zamawiajacego.
4. Projekt budowlany podlega akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od daty

otrzymania poprawionego Projektu budowlanego.”,

4. uchylasi¢ § 9 Umowy,

5. w § 10 Umowy ust. | otrzymuje brzmienie:

»l. Rozpoczecie prac nad Etapem 3 jest uwarunkowane przedstawieniem przez
Zamawiajacego prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla Etapu

inwestycji A lub stosownego o$wiadczenia, ktére Projektant zaakceptuje.”,

6. w § 11 Umowy ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Projekt wykonawczy i projekt techniczny podlegaja akceptacji Zamawiajacego w

terminie do 14 dni od daty otrzymania ich poprawionych wersji.”,

7. w§ 18 Umowy w ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
»3) Zamawiajgcy przystagpi do czynnosci sprawdzania przekazanego etapu
Dokumentacji, ktore zakonczy w terminach okre§lonych w Harmonogramie
podpisaniem protokotu odbiorczego albo zwrotem Dokumentacji z podaniem na pi$mie

przyczyn odmowy odbioru,”,

8. Dotychczasowy zalgcznik nr 3 do Umowy — ,,Harmonogram Prac Projektowych”
zastgpuje si¢ zatgcznikiem nr 3 do Umowy — ,,Harmonogram Prac Projektowych Aneks

nr 1 w brzmieniu okre§lonym zatacznikiem nr 1 do Aneksu.

9. Pozostale postanowienia Umowy nie ulegajg zmianie.

§2
1. Zmiany Umowy wprowadzone Aneksem wigzg Strony od dnia 06.10.2021.
2. Strony zgodnie o$wiadczaja:
1) zdniem 23 wrze$nia 2021 r. Strony uzgodnity, ze Projektant nie bgdzie wykonywat
dokumentacji Etapu 2.B w formie okres$lonej zatwierdzonym Wielobranzowym

projektem koncepcyjnym;



2) Projektantowi przystuguje wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 22 ust. 2 pkt. 4
Umowy, za wszystkie prace wykonane w Etapie 2.B zgodnie z dotychczasowg
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i odebrane przez
Zamawiajgcego;

3) projekt zagospodarowania terenu opracowany w ramach Etapu 2.B, obejmujacy
czg$¢ dziatki nr 8 obrgb 5-04-01 w zakresie, w jakim jest zwigzany z projektem
Etapu 2.A, bedzie czescig dokumentacji projektowej Etapu inwestycji A;

4) wykonana przez Projektanta do dnia zawarcia Aneksu w ramach Etapu 2.B
dokumentacja, obejmujgca opracowanie I czesci projektu budowlanego (PB) —
Projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, bgdzie traktowana przez Strony jako
studialny zapis mozliwosci zagospodarowania terenu Etapu inwestycji B.

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze:
1) z dniem zawarcia Aneksu Projektant:
a. przestaje wykonywa¢ Umowg¢ w oparciu o dotychczasowg decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
b. kontynuuje wykonywanie Umowy w oparciu o nowy LICP;
c. zobowiazuje si¢ uzyska¢ komplet uzgodnien i opinii wykonanej do tego dnia
dokumentacji dostosowanych do Decyzji LICP, z zastrzezeniem § 3;
2) w terminie 7 dni od dnia zawarcia Aneksu Strony uzgodnig szczegotowy

harmonogram prac, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

§3

Projektant w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania przez obie strony tresci niniejszego
Aneksu  wystgpit do podmiotow, ktéore uzgodnily lub zaopiniowaly Dokumentacje
sporzadzong do dnia zawarcia Aneksu, o aktualizacj¢ uzgodnien lub opinii w stosunku do
Decyzji LICP.
. Zgodnym zamiarem Stron jest zaktualizowanie do dnia 19 listopada 2021 r. uzgodnien i
opinii lub uzyskanie do tego dnia od podmiotéw uzgadniajagcych i opiniujgcych
Dokumentacje informacji o braku koniecznosci aktualizacji.
Jesli termin ten nie zostanie dotrzymany z przyczyn nie lezacych po stronie projektanta lub
lezacych po stronie podmiotéw uzgadniajacych i opiniujgcych dokumentacjg, Projektant
nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci. W takim przypadku:

1) moment rozpoczecia Etapu 3 ulegnie przesuni¢ciu do dnia, w ktérym zostang

dostosowane do Decyzji LICP wszystkie uzgodnienia i opinie;
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2) ulegna odpowiedniej zmianie terminy rozpoczgcia kolejnych Etapéw, o ktérych
mowa w § 5 ust. | Umowy, o ile przesunigecie momentu rozpocze¢cia Etapu 3 bedzie

miato wplyw na terminy rozpoczecia kolejnych Etapow.

§4
1. Aneks stanowi integralng cze§¢ Umowy.
2. Wszelkie zmiany w tresci Aneksu wymagaja aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
3. Aneks zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa

przeznaczone sg dla Zamawiajgcego, a jeden dla Projektanta.

Zataczniki:
1) Wydruk z CI KRS dla Projektanta

2) Zatacznik nr 3 do Umowy — Harmonogram Prac Projektowych Aneks nr. 1

ZAMAWIAJACY



